

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 SASSARI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 620 DEL 28/06/2023

Proposta n. 607 del 06/06/2023

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

Il Direttore: Ing. Vinicio Demurtas

OGGETTO: "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021". Intervento NP 9 "Ristrutturazione e adeguamento locali dialisi San Camillo". Approvazione Perizia lavori suppletivi ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016. CUP: B82C19000150002. CIG: 9051573A54.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott. Luigi Carta	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Stefano Scarpa	
Il Direttore della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini	Ing. Vinicio Demurtas	

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

VISTE le Deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 01 giugno 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari relative al conferimento dell’incarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per una durata complessiva di tre anni, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari con la quale è stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con decorrenza dal 15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n. 506 del 18/10/2022 del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Annarosa Negri l’incarico di Direttore dei Servizi Socio Sanitari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n. 401 del 04/05/2023 con la quale è stato conferito l’incarico all’Ing. Vinicio Demurtas di sostituzione, ai sensi dell’art 73 del CCNL dell’Area delle Funzioni Locali sottoscritto in data 17/12/2020, della Direzione della SC “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini” afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica - ASL n. 1 Sassari;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR 11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATE

- la DGR n. 7/51 del 12 febbraio 2019 “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. Approvazione preliminare”, con la quale è

stato approvato il programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 a favore delle Aziende Sanitarie e dell'AREUS, destinando un ammontare pari ad euro 136.223.982,13, relativo al suddetto programma di investimenti, con riguardo alle varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna, indicate nell'allegato 1 alla citata DGR;

- la DGR n. 22/21 del 20 giugno 2019 "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. Approvazione definitiva", con la quale veniva approvata in via definitiva la deliberazione n. 7/51 del 12 febbraio 2019;
- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica ATS n. 6901 del 17.09.2019, con la quale sono stati nominati i RUP degli interventi ricompresi nel suddetto Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021;
- la Convenzione Prot. 25369/Conv.19 del 20.12.2019 tra la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione e l'Azienda per la Tutela della Salute, regolante il finanziamento per la realizzazione degli interventi programmati a valere sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 20.06.2019 e come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019;
- la Determinazione n. 1248 del 20.12.2019 dell'Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, di impegno a favore dell'ATS, della somma complessiva di € 100.664.393,14, di cui € 43.708.393,14 per interventi di edilizia (NP1-NP56);
- la determinazione dirigenziale n. 6713 del 25.11.2021 con cui sono stati da ultimo aggiornati i crono programmi procedurali-finanziari degli interventi in argomento;

CONSIDERATO CHE

- l'intervento in oggetto, è ricompreso nel programma triennale LL.PP. ATS 2022-2024 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 869 del 18.11.2021;
- nell'Allegato D "Dettaglio interventi" di cui alla suddetta deliberazione, è compreso l'intervento NP9 distinto con il codice CUI L92005870909201900018 – progressivo 230, "Ristrutturazione e adeguamento locali Dialisi del San Camillo di Sassari" - finanziato per un importo di euro 500.000,00;
- nelle schede D ed E vengono elencati i nominativi dei R.U.P. degli interventi, che si intendono nominati ai sensi dell'art. 31 comma 1 primo periodo del D.lgs. n. 50/2016 e che, per l'intervento NP9 in argomento, viene individuato nel Geom. Stefano Scarpa, in possesso dei requisiti in relazione all'importo dei lavori, secondo le indicazioni delle Linee guida ANAC N.3 aggiornate l'11 ottobre 2017;

RICHIAMATA la DGR n° 40/8 del 07.08.2015 e n° 25/19 del 03.05.2016, riguardanti le "Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. 5/2007);

PREMESSO CHE:

- con Determinazione dirigenziale n. 7862 del 31.12.2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento NP9 di "Ristrutturazione e adeguamento locali Dialisi del San Camillo di Sassari", redatto dall'Area Tecnica Sassari-Olbia ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 comprendente i primi due livelli di progettazione, e degli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010, agli atti dell'A.T. Sassari Olbia comprensivo del quadro economico come di seguito rappresentato, per un importo complessivo determinato in € 810.000,00:

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE		 ATS Sardegna Azienda Tutela Salute	
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO LOCALI DIALISI DEL SAN CAMILLO DI SASSARI NP.9			
CUP:		CIG:	
		IMPORTI	
A - IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA		Parziali	Totali
A1 - TOTALE IMPORTO LAVORI			
LAVORI		€ 602.191,71	
TOTALE IMPORTO LAVORI			€ 602.191,71
A2 - TOTALE IMPORTO SICUREZZA			€ 6.650,00
TOTALE A - SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA (A1+A2)			608.841,71
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 - Forniture e lavori in economia			
B2 - Rilievi, Accertamenti, Indagini			
B3 - Allacciamenti ai pubblici servizi			
B4 - Spese tecniche progettazione esecutiva		€ 31.151,20	
B5 - Spese tecniche ver. progetto art. 26 D.Lgs. 50/16			
B6 - Spese tecniche di collaudo T.A. e strutture			
B7 - Spese tecniche per Direzione Lavori - Contabilità e coordinamento sicurezza		€ 53.125,71	
B8 - Cassa previdenziale (4% di B4+B5+B6+B7)		€ 3.371,08	
B9 - IVA sulle spese tecniche al 22% (su B4+B8)		€ 19.282,56	
B10 - IVA al 10% sui lavori (su di A)		€ 60.884,17	
B11 - Imprevisti		€ 20.791,74	
B12 - Accantonam. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)		€ 12.176,83	
B13 - Pubblicità			
B15 - Contributo ANAC		€ 375,00	
B16 - Prove di laboratorio			
B17 - Incarichi specialistici di supporto		-	
TOTALE B (Somme a disposizione)			€ 201.158,29
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 810.000,00

- con la medesima Determinazione n. 7862/2021 si è altresì stabilito di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori, così come disposto al comma 1-bis art. 59 D.lgs. 50/2016, e autorizzato a contrarre ai sensi dell'art. 1 lett. b) del DL 76/2020, convertito in Legge n. 120 del 11 settembre 2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, con procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, in modalità telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso R.d.O. su Sardegna CAT, sulla base delle informazioni presenti sulla piattaforma, tra gli OO.EE. individuati dal R.U.P. in base alle capacità professionali, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nel rispetto delle previsioni del sopra citato Regolamento per l'affidamento di Lavori Pubblici Aziendale;
- a seguito di R.d.O. (rfq_388000), con Determinazione Dirigenziale n. 1169 del 11.04.2022 l'appalto integrato in premessa veniva aggiudicato all'Impresa Medical Spa con sede in Sassari, V.le Porto Torres n. 64 P. IVA 00268210903, per un importo complessivo per progettazione e lavori pari a € 632.139,55 oltre oneri per la sicurezza pari a € 6.650,00, oltre oneri previdenziali del 4% pari ad € 1.243,68, più IVA al 22% sulle spese tecniche pari ad € 7.113,85, più IVA al 10% sui lavori pari ad € 60.769,75 per un importo complessivo di € 707.916,85, con un Quadro Economico che, a seguito di ribasso d'asta, risulta così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO		
A1	OPERE EDILI (OG1)	€ 601.047,55
A2	IMPIANTI ELETTRICI E SEGNALE (OS30)	€
	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 601.047,55
A3	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 6.650,00
	Totale importo lavori (A + A3)	€ 607.697,55

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE PREL. ESE E CSE	€ 31.092,01
B2	CASSA PREVIDENZIALE (4% DI B1)	€ 1.243,68
B3	IVA SU LAVORI AL 10% (SU A)	€ 60.769,75
B4	IVA AL 22% (SU B1+B4)	€ 7.113,85
B5	IMPREVISTI	€ 20.791,74
B6	ACCANTONAMENTI ART. 113 DLGS 50/2016 (2%)	€ 12.176,83
B7	CONTRIBUTO ANAC	€ 375,00
B8	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	€ 68.739,58
	TOTALE B (SOMME A DISPOSIZIONE)	€ 202.302,45
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 810.000,00

DATO ATTO che la prima variante suppletiva è stata approvata con determinazione dirigenziale n 3146 del 19/10/2022 con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	AGGIUDICAZIONE APPALTO	VARIANTE IMPORTI LORDI	CONTRATTO VARIATO (SCONTO VARIANTE 11,328%)
COSTO DELLE OPERE			
\LAVORI A CORPO			
a1 Dialisi San Camillo	€ 149.797,69	€ 149.797,69	€ 149.797,69
a2 opere di variante n.1	€ 0,00	€ 38.975,09	€ 34.461,65
A	IMPORTO LAVORI A CORPO (a1+a2+...an)	€ 149.797,69	€ 188.772,78
\LAVORI A MISURA			
b1 Dialisi San Camillo	€ 452.341,87	€ 452.341,87	€ 452.341,87
B	IMPORTO LAVORI A MISURA (b1+b2+...bn)	€ 452.341,87	€ 452.341,87
C	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A+B)	€ 602.139,56	€ 641.114,65
D	ONERI DI SICUREZZA	€ 6.650,00	€ 7.650,00
E	TOTALE APPALTO PER LAVORI E ONERI SICUREZZA (C+D)	€ 608.789,56	€ 648.764,65
SOMME A DISPOSIZIONE			
f1 LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f2 RILIEVI, DIAGNOSI INIZIALI, ACCERTAMENTI E INDAG.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f3 ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f4 IMPREVISTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f5 ACQUISIZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f6 ACCANTONAMENTO Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 12.176,83	€ 12.979,29	€ 12.979,29
f7 SPESE TECNICHE	€ 30.791,74	€ 54.843,61	€ 54.843,61
	<i>Progettazione esecutiva e CIP</i> 30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	<i>Dirigenti Lavori</i> 20.791,74 €	20.791,74 €	20.791,74 €
	<i>Spese tecniche per Variante</i>	€ 4.051,87	4.051,87 €
f8 SPESE ATT. TECNICO AMMINISTRATIVE (2,00%) (RUP)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f9 SPESE X COMM. GIUDICATRICI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f10 CONTRIBUTO ANAC	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
f11 ACCERTAMENTI, COLLAUDI E VERIFICHE FINALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f12 IVA, ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DI LEGGE	€ 74.531,78	€ 79.638,43	€ 79.189,09
	<i>Iva su lavori d'appalto al 10%</i> € 80.875,50	€ 84.894,47	€ 84.447,12
	<i>Iva su lavori d'appalto al 22%</i> € -	-	-
	<i>Oneri previdenziali C.N.P.-A.L.A. su spese tecniche (4%)</i> € 2.031,67	€ 2.193,74	€ 2.193,74
	<i>Iva su spese tecniche al 22%</i> € 11.621,15	€ 12.545,22	€ 12.545,22
	<i>contributo autorità vigilanza</i> € -	-	-
F	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (f1+...+fn)	€ 137.875,35	€ 147.386,34
	ECONOMIE DI GARA	€ 63.335,09	€ 18.141,80
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (E+F)	€ 810.000,00	€ 810.000,00

CONSIDERATO che durante i lavori di tinteggiatura, valutate le condizioni dello strato di superficie gravemente deteriorate e l'oggettiva impossibilità di applicare la pittura sul supporto esistente, si rendeva necessario predisporre un'ulteriore perizia di variante;

DATO ATTO che, al fine di realizzare le modifiche richieste, si è resa necessaria la predisposizione di una ulteriore perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016, agli stessi patti e condizioni e non eccedente il 20% del contratto originario;

VISTO, pertanto, il progetto dei lavori suppletivi in corso d'opera, agli atti dell'Area Tecnica, predisposto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal Geom. Stefano Scarpa in qualità di R.U.P., concernente la realizzazione di tali opere suppletive, pari ad € 14.230,22 compresi oneri per la sicurezza e al netto dell'I.V.A., il cui Quadro economico risulta essere così dettagliato:

QUADRO ECONOMICO	AGGIUDICAZIONE APPALTO	VARIANTE N.1 IMPORTI LORDE	CONTRATTO VARIATO (SCONTO VARIANTE 11,329%)	VARIANTE N.2 IMPORTI LORDE	CONTRATTO VARIATO (SCONTO VARIANTE 11,329%)
COSTO DELLE OPERE					
LAVORI A CORPO					
a1	Dialii San Camillo	€ 149 797,69	€ 149 797,69	€ 149 797,69	€ 149 797,69
a2	opere di variante n.1	€ 0,00	€ 38 975,09	€ 34 481,63	€ 34 481,63
a3	opere di variante n.2	€ 0,00	€ 0,00	€ 16 084,62	€ 14 230,22
A	IMPORTO LAVORI A CORPO (a1+a2+...+an)	€ 149 797,69	€ 188 772,78	€ 184 279,34	€ 198 509,57
LAVORI A MISURA					
b1	Dialii San Camillo	€ 482 341,87	€ 482 341,87	€ 482 341,87	€ 482 341,87
B	IMPORTO LAVORI A MISURA (b1+b2+...+bn)	€ 482 341,87	€ 482 341,87	€ 482 341,87	€ 482 341,87
C	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A+B)	€ 602 139,56	€ 641 114,65	€ 636 621,21	€ 680 199,27
D	ONERI DI SICUREZZA	€ 6 650,00	€ 7 850,00	€ 7 850,00	€ 7 850,00
E	TOTALE APPALTO PER LAVORI E ONERI SICUREZZA (C+D)	€ 608 789,56	€ 648 964,65	€ 644 471,21	€ 688 049,27
SOMME A DISPOSIZIONE					
f1	LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f2	RIEUVI, DIAGNOSI INIZIALI, ACCERTAMENTI E INDAG.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f4	IMPREVISTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,08
f5	ACQUISIZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f6	ACCANTONAMENTO Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 12 176,83	€ 12 979,29	€ 12 979,29	€ 13 300,99
f7	SPESE TECNICHE	€ 30 791,74	€ 34 843,61	€ 34 843,61	€ 36 500,91
	Progettazione esecutiva e CFP	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
	Direzioni Lombr	20 791,74 €	20 791,74 €	20 791,74 €	20 791,74 €
	Spese tecniche per Variante n.1	€ 4 051,87	4 051,87 €	€ 4 051,87	4 051,87 €
	Spese tecniche per Variante n.2	-	-	€ 1 657,30	1 657,30 €
f8	SPESE ATT. TECNICO AMMINISTRATIVE (2,00%) (RUP)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f9	SPESE X COLM. GIUDICATRICI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f10	CONTRIBUTO ANAC	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
f11	ACCERTAMENTI, COLLAUDI E VERIFICHE FINALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f12	I.V.A., ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DI LEGGE	€ 74 531,73	€ 79 638,43	€ 79 189,08	€ 81 692,37
	iva su lavori d'appalto al 10%	€ 10 878,56	€ 14 979,47	€ 14 447,12	€ 16 504,93
	iva su lavori d'appalto al 22%	€ -	€ -	€ -	€ 16 870,14
	Oneri previdenziali CNP.A.L.A. su opere tecniche (4%)	€ 2 031,67	€ 2 193,74	€ 2 193,74	€ 2 200,04
	iva su opere tecniche al 22%	€ 11 621,15	€ 12 749,22	€ 12 749,22	€ 12 927,41
	contributo sicurezza edilizia	€ -	€ -	€ -	€ -
F	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (f1+...+fn)	€ 137 875,33	€ 147 836,34	€ 147 386,99	€ 151 869,27
	ECONOMIE DI GARA	€ 63 335,09	13 199,01 €	€ 18 141,80	
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (E+F)	€ 510 000,00	€ 510 000,00	€ 510 000,00	€ 510 000,00

DATO ATTO che, in virtù della progettazione della perizia suppletiva, risulta necessario adeguare l'importo del professionista al quale deve essere riconosciuto un ulteriore compenso pari ad € 1.657,30 oltre della Cassa Previdenza al 4% e dell'I.V.A. al 22%;

RICHIAMATO, pertanto, l'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 il quale consente le modifiche dei contratti d'appalto in corso di validità ove "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";

ACCERTATO CHE la suddetta ragione identifica la fattispecie di cui all'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e che il maggior importo derivante dai maggiori costi e oneri determinati dalla perizia dei lavori suppletivi può essere soddisfatto attraverso l'utilizzo delle somme presenti alla voce "Economie da ribasso d'asta" presente nel Quadro Economico di riferimento;

VISTI gli atti trasmessi al R.U.P da parte del Progettista e contenenti i seguenti documenti:

- Elaborato A.0 - Relazione;
- Elaborato B.0 - Quadro Economico;
- Elaborato C.0 - Computo Metrico sola variante;

- d) Elaborato D.0 - Computo Metrico Estimativo completo:
- e) Elaborato E.0 - Quadro Comparativo:
- f) Elaborato F.0 – Schema di calcolo dei corrispettivi:
- g) Verbale di concordamento nuovi prezzi n°2:
- h) Schema di Atto di Sottomissione:

PRESO ATTO che, sia la somma necessaria per il riconoscimento al professionista dell'ulteriore progettazione resa pari ad € 2.102,78 che l'importo dei lavori pari ad € 15.653,24 graveranno sui fondi aziendali a valere sul bilancio 2023 (MACRO 3 Sub Autorizzazione n. 8), con imputazione sul conto COGE A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso);

DATO ATTO che l'importo del quadro economico del progetto iniziale rimane invariato;

STABILITO che, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016, le funzioni di R.U.P. e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione saranno svolte dal Geom. Stefano Scarpa mentre quella di Direttore dei Lavori sarà svolta dall'Ing. Gavino Brau dello Studio Mb Engineering Snc;

DATO ATTO che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. è il seguente: 9051573A54;

VISTI il D.lgs. 50/2016 e la L.R. n. 8/2018

Tutto ciò premesso, per le motivazioni suesposte

PROPONE

- 1. di approvare** l'ulteriore perizia dei lavori suppletivi, composta dagli elaborati indicati in premessa, inerente l'appalto integrato per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento NP9 "lavori di ristrutturazione e adeguamento locali dialisi San Camillo" - P.I. 2019-2021 di cui alla D.G.R. n. 22/21 del 20.06.2019, affidati, per una maggiore spesa rispetto ai lavori originari per un importo complessivo di € 17.756,02
- 2. di affidare** i suddetti lavori allo stesso operatore economico Medical S.p.a., con sede legale in Sassari, Viale Porto Torres n. 64, P.IVA 00268210903, presente in cantiere al fine di conseguire una maggiore efficienza tecnica ed economica delle procedure, così come esposto in premessa;
- 3. di dare atto** che il quadro economico a seguito della perizia di variante risulta come di seguito rimodulato:

QUADRO ECONOMICO	AGGIUDICAZIONE APPALTO	VARIANTE N.1 IMPORTI LORDI	CONTRATTO VARIATO (SCONTO VARIANTE 11,529%)	VARIANTE N.2 IMPORTI LORDI	CONTRATTO VARIATO (SCONTO VARIANTE 11,529%)
COSTO DELLE OPERE					
LAVORI A CORPO					
a1	Dialisi San Camillo	€ 149.797,69	€ 149.797,69	€ 149.797,69	€ 149.797,69
a2	opere di variante n.1	€ 0,00	€ 38.975,09	€ 34.481,63	€ 34.481,63
a3	opere di variante n.2	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.084,62	€ 14.230,22
A	IMPORTO LAVORI A CORPO (a1+a2+...+an)	€ 149.797,69	€ 188.772,78	€ 184.279,34	€ 204.509,57
LAVORI A MISURA					
b1	Dialisi San Camillo	€ 452.341,87	€ 452.341,87	€ 452.341,87	€ 452.341,87
B	IMPORTO LAVORI A MISURA (b1+b2+...+bn)	€ 452.341,87	€ 452.341,87	€ 452.341,87	€ 452.341,87
C	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A+B)	€ 602.139,56	€ 641.114,65	€ 636.621,21	€ 656.851,44
D	ONERI DI SICUREZZA	€ 6.650,00	€ 7.850,00	€ 7.850,00	€ 7.850,00
E	TOTALE APPALTO PER LAVORI E ONERI SICUREZZA (C+D)	€ 608.789,56	€ 648.964,65	€ 644.471,21	€ 664.701,44
SOMME A DISPOSIZIONE					
f1	LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f2	RILIEVI, DIAGNOSI INIZIALI, ACCERTAMENTI E INDAG.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f4	IMPREVISTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,08
f5	ACQUISIZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f6	ACCANTONAMENTO Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 12.176,83	€ 12.979,25	€ 12.979,29	€ 13.300,99
f7	SPESE TECNICHE	€ 30.791,74	€ 34.843,61	€ 34.843,61	€ 36.500,91
	Progettazione esecutiva e CIP	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Dirigenti Lavori	20.791,74 €	20.791,74 €	20.791,74 €	20.791,74 €
	Spese tecniche per l' Variante n.1	€ 4.051,87	€ 4.051,87	€ 4.051,87	€ 4.051,87
	Spese tecniche per l' Variante n.2	€ -	€ -	€ 1.657,30	€ 1.657,30
f8	SPESE ATT. TECNICO AMMINISTRATIVE (200%) (RUP)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f9	SPESE X COMI. GIUDICATRICI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f10	CONTRIBUTO ANAC	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
f11	ACCERTAMENTI, COLLAUDI E VERIFICHE FINALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f12	IVA, ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DI LEGGE	€ 74.531,73	€ 79.638,43	€ 79.189,03	€ 81.692,37
	iva su lavori d'appalto al 10%	€ 60.878,59	€ 64.596,47	€ 64.447,12	€ 66.304,93
	iva su lavori d'appalto al 22%	€ -	€ -	€ -	€ 65.870,14
	Oneri previdenziali C.N.P.A.L.A. su spese tecniche (4%)	€ 2.031,97	€ 2.193,74	€ 2.193,74	€ 2.260,04
	iva su opere tecniche al 22%	€ 11.621,15	€ 12.348,22	€ 12.348,22	€ 12.627,41
	contributo autonomia regionale	€ -	€ -	€ -	€ -
F	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (f1+...+fn)	€ 127.875,33	€ 147.836,34	€ 147.386,99	€ 151.869,27
	ECONOMIE DI GARA	€ 63.335,09	€ 13.199,01	€ 18.141,50	€ -
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (E+F)	€ 191.210,42	€ 164.637,35	€ 165.528,49	€ 164.888,27

4. di dare atto che l'importo del quadro economico del progetto iniziale rimane invariato;

5. di imputare l'onere del credito residuo da liquidare, pari ad € 17.756,02 I.V.A. inclusa, sui Fondi Regionali, assegnati con D.G.R. n. 22/21 del 20.06.2019 e come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019 a valere sul bilancio 2023 (MACRO 3 Sub Autorizzazione n. 1), con imputazione sul conto COGE A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) – Codice Progetto 1CCB12C19000090002, rettificando il CO.GE. A507010103 (Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta) indicato per mero errore materiale nella determinazione dirigenziale n. 3146 del 19/12/2022;

6. di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente: 9051573A54;

7. di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Programmazione e Controllo di questa A.S.L. per i successivi eventuali provvedimenti di competenza;

8. di dare atto che:

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari

SI [X] NO [] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [] NO [x]

9 di dare atto che copia del presente atto sarà trasmesso all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della A.S.L. n.1 di Sassari.

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Ing. Vinicio Demurtas
 (già firmato sul frontespizio)

ACQUISITO IL PARERE			
DIRETTORE SANITARIO DOTT. VITO LEONARDO GIUSEPPE LA SPINA		DIRETTORE AMMINISTRATIVO DOTT. MARIO GIOVANNI ALTANA	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI Dott.ssa Anna Rosa Negri FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> NON NECESSARIO <input type="checkbox"/>
--

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

IL DIRETTORE GENERALE DELLA A.S.L. n. 1 DI SASSARI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione

IL DIRETTORE GENERALE DELLA A.S.L. n.1 di Sassari
Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'A.S.L. n. 1 di Sassari dal 28/06/2023 al 13/07/2023.

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____