

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA
SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 SASSARI****DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 338 DEL 11 / 03 / 2024**

Proposta n. 223 del 12.02.2024

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

Il Direttore: Ing. Vinicio Demurtas

OGGETTO: D.G.R. n°22/21 del 20.06.2019 - “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021”. Intervento NP 5: “Progettazione ed esecuzione dei lavori di sistemazione del lotto di pertinenza dell’ambulatorio di Illorai interessato da fenomeno di smottamento”. Approvazione Perizia lavori suppletivi ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016. . CUP: B22C19000200002. CIG: 91090555FB.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L’estensore	Dott.ssa Franca Moni	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Tonino Casada	
Il Direttore della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini	Ing. Vinicio Demurtas	

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

VISTE le Deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 01 giugno 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari relative al conferimento dell’incarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per una durata complessiva di tre anni, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari con la quale è stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con decorrenza dal 15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n. 506 del 18/10/2022 del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Anna Rosa Negri l’incarico di Direttore dei Servizi Socio Sanitari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 282 del 04/04/2023 con la quale è stata disposta l’attivazione della S.C. “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini”, afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica – ASL n. 1 di Sassari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 n.401 del 04/05/2023 concernente l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura SC “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini” della ASL n.1 di Sassari all’Ing. Vinicio Demurtas per la durata di nove mesi fino al 04/02/2024 prorogato con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 n. 158 del 07/02/2024 per la durata di nove mesi fino al 03/11/2024;

VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23 gennaio 2023;

VISTI altresì la conformità dello stesso dichiarato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/64 del 16 febbraio 2023, ai sensi dell’art. 16, c.2 L.R. n. 24/2020 e quanto previsto dal c.1 dell’art. 16 della succitata L.R.;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 20/02/2023 con la quale si è preso atto del parere di conformità di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 4/64 del 16 febbraio 2023 e si è provveduto all’adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR 11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (A.S.L.) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE

- con Determina Dirigenziale n. 2888 del 19.05.2021 è stata affidata la progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione lavori coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Ing. Gian Mario Biddau per un importo pari a € 15.854,16, oltre CPA al 4% pari ad 634,17, più IVA al 22% pari ad € 3.627,43, per un importo complessivo di € 20.115,76;
- con Determina Dirigenziale n. 412 del 21.02.2022, veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di sistemazione del lotto di pertinenza dell'ambulatorio di Illorai interessati al fenomeno di smottamento con relativo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A	Importo dei lavori	€ 91.786,37
A.1	Oneri per la sicurezza e Covid (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 3.934,21
	Totale importo lavori (A + A.1)	€ 95.720,58
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	IVA al 22% su (A+A.1)	€ 21.058,53
2	Spese Generali (Progettazione, Direzione lavori, Coordinamento sicurezza)	€ 15.854,16
2.a	Cassa nazionale 4% su 2	€ 634,17
2.b	IVA 22% su (2+2a)	€ 3.627,43
3a	Spese studi geologici (IVA inclusa)	€ 3.749,62
3b	Spese indagini geotecniche (IVA inclusa)	€ 3.913,27
4	Pubblicità appalto	€ 642,50
4	Collaudo corso d'opera e amministrativo	€ 2.900,00
5	Indennità di esproprio e occupazioni temporanee	€ 2.753,59
6	Onorari supporto al RUP	€ 1.914,41
7	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2.231,74
B	Totale Somme B	€ 59.279,42
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 155.000,00

– con Determina Dirigenziale n. 1043 del 31.03.2022 a seguito di RdO n 3888234 sono stati affidati i lavori in oggetto, all'Impresa Ageco Srl, con sede in Sassari, viale Adua n. 4, P. IVA 02193690902, per l'importo di € 79.199,03 con relativo quadro economico così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO	
Importo dei lavori	€ 75.264,82
Oneri per la sicurezza e Covid (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 3.934,21
Totale importo lavori (A + A.1)	€ 79.199,03
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA al 22% su (A+A.1)	€ 17.423,79
Spese Generali (Progettazione, Direzione lavori, Coordinamento sicurezza)	€ 15.854,16
Cassa nazionale 4% su 2	€ 634,17
IVA 22% su (2+2a)	€ 3.627,43
Spese studi geologici (IVA inclusa)	€ 3.749,62
Spese indagini geotecniche (IVA inclusa)	€ 3.913,27
Pubblicità appalto	€ 642,50
Collaudo corso d'opera e amministrativo	€ 2.900,00
Indennità di esproprio e occupazioni temporanee	€ 2.753,59
Onorari supporto al RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 1.914,41
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2.231,74
Economie da ribasso d'asta	€ 20.156,29
Totale Somme B	€ 75.800,97
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 155.000,00

– in data 26.05.2022 (Reg. 31/2022) è stato stipulato tra le parti il relativo contratto;

DATO ATTO CHE

durante la fase realizzativa dei lavori, è sorta la necessità di apportare delle varianti al progetto principale, al fine di effettuare le seguenti lavorazioni:

- a. La posa di diverse tipologie di reti in aderenza (a doppia torsione semplice, accoppiate con funi, accoppiate a geostuoie) ;
- b. La realizzazione di gabbionate realizzate in rete metallica a doppia torsione a maglie esagonali e ciottolame di riempimento sistemato a mano;
- c. Il miglioramento della funzionalità dei canali di guardia mediante il loro rivestimento in

calcestruzzo;

d. Il consolidamento mediante berlinese di micropali con armature tubolare.

e. La sistemazione del Piazzale e la posa della nuova recinzione .

- al fine di realizzare le modifiche richieste, si è resa necessaria la predisposizione di una perizia suppletiva ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016, agli stessi patti e condizioni e non eccedente il 20% del contratto originario;

VISTO, pertanto, il progetto di variante riguardante i suddetti lavori suppletivi in corso d'opera, agli atti dell'Area Tecnica, predisposta del Direttore dei Lavori e autorizzata dal RUP concernente la realizzazione di tali opere suppletive, pari ad €11.874,58 al netto dell'Iva al 22%, che ha portato la cifra di contratto originale da € 79.199,03 a € 91.073,61, il cui Quadro economico risulta essere così dettagliato:

QUADRO ECONOMICO		
A	Importo dei lavori	€ 87.139,40
A.1	Oneri per la sicurezza e Covid (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 3.934,21
	Totale importo lavori (A + A.1)	€ 91.073,61
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	IVA al 22% su (A+A.1)	€ 20.036,19
2	Spese Generali (Progettazione, Direzione lavori, Coordinamento sicurezza)	€ 21.154,00
2.a	Cassa nazionale 4% su 2	€ 846,16
2.b	IVA 22% su (2+2a)	€ 4.840,04
3a	Spese studi geologici (IVA inclusa)	€ 3.749,62
3b	Spese indagini geotecniche (IVA inclusa)	€ 3.913,27
4	Pubblicità appalto	€ 642,50
5	Collaudo corso d'opera e amministrativo	€ -
6	Indennità di esproprio e occupazioni temporanee	€ -
7	Oneri supporto al RUP	€ 2.151,90
8	Imprevisti ed arrotondamenti	€ -
9	Economie a ribasso d'asta	€ 6.592,71
B	Totale Somme B	€ 57.333,68
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 155.000,00

RICHIAMATO, pertanto, l'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 il quale consente le modifiche dei contratti d'appalto in corso di validità ove "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto

dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”;

ACCERTATO CHE la suddetta ragione identifica la fattispecie di cui all'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e che il maggior importo derivante dai maggiori costi e oneri determinati dalla perizia dei lavori suppletivi può essere soddisfatto attraverso l'utilizzo delle somme presenti alla voce “Economie da ribasso d'asta” presente nel Quadro Economico di riferimento;

VISTI i documenti della Perizia agli Atti dell'Area Tecnica;

DATO ATTO CHE:

1. il quadro Economico dell'intervento, pari ad € 155.000,00 è finanziato per la quota parte di euro 100.000,00 sui fondi di cui alla D.G.R. n. 22/21 del 20.06.2019 NP5, Codice Progetto 1CCB22C19000200002, e per la rimanente quota parte di € 55.000,00 sui Fondi Aziendali;
2. permane un residuo di € 1 657,77 relativamente al finanziamento di cui alla D.G.R. n. 22/21 del 20.06.2019;

RILEVATO che, pertanto, la somma necessaria occorrente per la realizzazione dei lavori suppletivi, pari ad €14.486,99 (Iva inclusa), graverà su Fondi Aziendali, a valere sul bilancio 2024, con imputazione MACRO 2, conto COGE A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso;

STABILITO che, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016, le funzioni di RUP sono svolte dal Geom. Tonino Casada

DATO ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG), ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., è il seguente: 91090555FB;

VISTI la L.R. n.8/2018, la L.R. 11.09.2020 n. 24 e ss.mm.ii., il D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., il D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120 dell'11/09/2020, il D.L. n. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 29/07/2021;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa

1. **di approvare** la perizia dei lavori suppletivi, composta dagli elaborati indicati in premessa, inerente i lavori sistemazione del lotto di pertinenza dell'ambulatorio di Illorai interessato da fenomeno di smottamento di cui alla DGR n. 22/21 del 20.06.2019 NP5, per una maggiore spesa rispetto ai lavori originari pari ad € 11.874,58, portando la cifra di contratto da € 79.199,03 a € 91.073,61.
2. **di dare atto che** i suddetti lavori sono stati svolti dall'Impresa Ageco Srl, con sede in Sassari, viale Adua n. 4, P. IVA 02193690902 già affidataria dei lavori principali;

3. **di dare atto** che il quadro economico a seguito della perizia suppletiva risulta come di seguito rimodulato:

QUADRO ECONOMICO		
A	Importo dei lavori	€ 87.139,40
A.1	Oneri per la sicurezza e Covid (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 3.934,21
	Totale importo lavori (A + A.1)	€ 91.073,61
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	IVA al 22% su (A+A.1)	€ 20.036,19
2	Spese Generali (Progettazione, Direzione lavori, Coordinamento sicurezza)	€ 21.154,00
2.a	Cassa nazionale 4% su 2	€ 846,16
2.b	IVA 22% su (2+2a)	€ 4.840,04
3a	Spese studi geologici (IVA inclusa)	€ 3.749,62
3b	Spese indagini geotecniche (IVA inclusa)	€ 3.913,27
4	Pubblicità appalto	€ 642,50
5	Collaudo corso d'opera e amministrativo	€ -
6	Indennità di esproprio e occupazioni temporanee	€ -
7	Onorari supporto al RUP	€ 2.151,90
8	Imprevisti ed arrotondamenti	€ -
9	Economie a ribasso d'asta	€ 6.592,71
B	Totale Somme B	€ 57.333,68
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 155.000,00

4. **di liquidare** l'importo complessivo dei lavori complementari, pari ad € 14.486,99, IVA inclusa che graverà sui fondi aziendali a valere sul bilancio 2024 come di seguito riportato:

UFF.AUT.	MACRO	CONTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL1-TEC	2	A102020801	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	€ 14.486,99

5. **di stabilire** che, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016, le funzioni di RUP sono svolte dal Geom. Tonino Casada e di Direttore dei Lavori sarà svolte dall' Ing. Gian Mario Biddau;
6. **di dare atto** che il Codice Identificativo Gara (CIG), ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

come previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., è il seguente:91090555FB;

7. **di dare atto che:**

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari			
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO <input type="checkbox"/>	
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020			
SI <input type="checkbox"/>		NO <input checked="" type="checkbox"/>	

8. **di dare atto** che copia del presente atto sarà trasmesso all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della ASL n.1 di Sassari.

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Ing. Vinicio Demurtas

Firma apposta sul frontespizio)

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

ACQUISITO IL PARERE			
DIRETTORE SANITARIO DOTT. VITO LEONARO GIUSEPPE LA SPINA		DIRETTORE AMMINISTRATIVO DOTT. MARIO GIOVANNI ALTANA	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>
DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI Dott.ssa Anna Rosa Negri			
FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> NON NECESSARIO <input type="checkbox"/>			

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n. 1 DI SASSARI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di Sassari
Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Perizia lavori suppletivi

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL n. 1 di Sassari dal 11 / 03 / 2024 al 26 / 03 / 2024

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____