

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 SASSARI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1156 DEL 14 / 11 / 2023

Proposta n. 1281 del 13/11/2023

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Il Direttore: Ing. Vinicio Demurtas

OGGETTO: D.G.R. n. 22/21 del 20.06.2019 – “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021”. Intervento NP 6: “Opere di riqualificazione edilizia e rimozione amianto della fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe”. Impegno di spesa per Perizia di Variante ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D.lgs. 50/2016. CUP: B19J20000020002.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott. Gianluca Miscali	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Tonino Casada	
Il Direttore della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini	Ing. Vinicio Demurtas	

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

VISTE le Deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 01 giugno 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari relative al conferimento dell’incarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per una durata complessiva di tre anni, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari con la quale è stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con decorrenza dal 15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n. 506 del 18/10/2022 del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Anna Rosa Negri l’incarico di Direttore dei Servizi Socio Sanitari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 282 del 04/04/2023 con la quale è stata disposta l’attivazione della S.C. “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini”, afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica – ASL n. 1 di Sassari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n. 401 del 04/05/2023 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della S.C. “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini”, afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica – ASL n. 1 di Sassari all’Ing. Vinicio Demurtas per la durata di 9 mesi, prorogabile fino ad altri nove;

VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23 gennaio 2023;

VISTI altresì la conformità dello stesso dichiarato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/64 del 16 febbraio 2023, ai sensi dell’art. 16, c.2 L.R. n. 24/2020 e quanto previsto dal c.1 dell’art. 16 della succitata L.R.;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 20/02/2023 con la quale si è preso atto del parere di conformità di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 4/64 del 16 febbraio 2023 e si è provveduto all’adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR 11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (A.S.L.) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATE:

- la DGR n. 7/51 del 12 febbraio 2019 “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. Approvazione preliminare”, con la quale è stato approvato il programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 a favore delle Aziende Sanitarie e dell'AREUS, destinando un ammontare pari ad euro 136.223.982,13, relativo al suddetto programma di investimenti, con riguardo alle varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna, indicate nell'allegato 1 alla citata DGR;
- la DGR n. 22/21 del 20 giugno 2019 “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. Approvazione definitiva”, con la quale veniva approvata in via definitiva la deliberazione n. 7/51 del 12 febbraio 2019;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/19 del 29.11.2019 di approvazione della rimodulazione del “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021”;
- la Convenzione Prot. 25369/Conv.19 del 20.12.2019 tra la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione e l'Azienda per la Tutela della Salute, regolante il finanziamento per la realizzazione degli interventi programmati a valere sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 20.06.2019 e come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019;
- la Determinazione n. 1248 dell'Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, di impegno a favore dell'ATS, della somma complessiva di € 100.664.393,14, di cui € 43.708.393,14 per interventi di edilizia (NP1-NP56)

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale ATS n. 5808 del 23.07.2019 è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle “opere di riqualificazione edilizia e rimozione amianto della Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe” all'Ing. Italo Stagno, con sede in Via Besta n. 12 - Cagliari, per un importo pari a € 36.728,82 oltre IVA al 22% e Cassa Previdenziale al 4%;
- con Determinazione Dirigenziale ATS n. 7656 del 15.10.2019 è stato approvato in linea tecnica dal RUP il progetto definitivo redatto dall'Ing. Italo Stagno, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 33 e segg. del DPR n. 207/2010, ed è stato altresì incaricato lo stesso professionista per la redazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.lgs. 50/2016;
- con Determinazione Dirigenziale ATS n. 2013 del 16.04.2020 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento per un importo complessivo dello stesso, stimato in € 1.500.000,00, come da Quadro economico così dettagliato:

A. Importo dei Lavori e delle forniture			
A.1	Importo dei lavori a misura	€	950.000,00
	Totale lavori a base d'asta	€	950.000,00

A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 40.000,00
A	Totale importo lavori (A.1 + A.2)	€ 990.000,00
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	IVA al 22% su A	€ 217.800,00
B.2	Imprevisti 12,60%	€ 125.103,48
B.3	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113,c.2, del D.Lgs 50/2016 (pari al 80% del 2%)	€ 15.840,00
B.4	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113,c.2, del D.Lgs 50/2016 (pari al 20% del 2%)	€ 3.960,00
B.5	Affidamento Servizi di Ingegneria e Architettura (Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione)	€ 46.601,52
B.6	Affidamento Servizi di Ingegneria e Architettura (Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione)	€ 49.972,00
B.7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, altri eventuali collaudi specialistici. Analisi e monitoraggio ambientale.	€ 42.000,00
B.8	Contributo ANAC	€ 375,00
B.9	Affidamento Servizi di ingegneria e Architettura (Collaudo Tecnico Amministrativo)	€ 8.348,00
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B9)	€ 510.000,00
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 1.500.000,00

- con la medesima Determinazione n. 2013/2020 si autorizzava a contrarre per l'affidamento dei lavori in argomento mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 2 lett. c-bis) del D.lgs. 50/2016, da esperirsi in modalità telematica attraverso le piattaforme telematiche di negoziazione di cui all'articolo 58 del D.lgs. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RdO) su SardegnaCAT previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, individuati a seguito di avviso di manifestazione interesse;
- con Determinazione Dirigenziale ATS n. 6860 del 31.12.2020 veniva aggiudicato l'incarico professionale di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ed attività tecniche connesse, all'Operatore Economico Siproj S.r.l, per un importo pari ad € 80.218,79, di cui 63.224,14 per onorari, oltre 2.528,96 per cassa previdenziale (4,00%) ed € 14.465,68 per IVA, con conseguente rimodulazione del Quadro economico in tal modo:

A - IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA	IMPORTI	
	Parziali	Totali
A1 - TOTALE IMPORTO LAVORI ANNUALITA' 2020		
LAVORI	€ 950.000,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 950.000,00
A2 - TOTALE IMPORTO SICUREZZA		€ 40.000,00
TOTALE A - SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA (A1+A2)		990.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 - IVA sui lavori al 22% (su A)	€ 217.800,00	
B2 - Imprevisti	€ 94.856,69	
B3 - Accantonam. Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 (0,80x2%)	€ 15.840,00	
B4 - Accantonam. Art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 (0,20x2%)	€ 3.960,00	
B5 - Affidamento servizi di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 46.601,52	
B6 - Affidamento servizi di direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione	€ 80.218,79	
B7 - Spese tecniche per accertamenti di laboratorio e prove previste nelle prescrizioni capitolari	€ 42.000,00	
B8 - Contributo ANAC	€ 375,00	
B9 - Affidamento servizi tecnici per collaudo tecnico e amministrativo	€ 8.348,00	
TOTALE B (Somme a disposizione)		€ 510.000,00
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 1.500.000,00

- con Determinazione Dirigenziale ATS n. 4373 del 28.07.2021, rettificata con successiva Determinazione Dirigenziale n. 4734 del 19.08.2021, sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'Impresa Icort Srl, con sede in Nuoro, piazza E. Melis n. 3, P. IVA 00174790915, per l'importo pari ad € 771.794,50, oltre IVA al 22% pari ad € 169.794,79, per un importo complessivo di € 951.589,29, con un Quadro Economico che, a seguito delle risultanze degli atti di gara, risulta così rimodulato:

A. Importo dei Lavori e delle forniture		
A.1	Importo dei lavori a misura	€ 731.794,50
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 40.000,00
A	Totale importo lavori (A.1 + A.2)	€ 771.794,50
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	IVA al 22% su A	€ 169.794,79
B.2	Imprevisti	€ 94.856,69
B.3	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113,c.2, del D.Lgs 50/2016 (pari al 80% del 2%)	€ 15.840,00
B.4	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113,c.2, del D.Lgs 50/2016 (pari al 20% del 2%)	€ 3.960,00
B.5	Affidamento Servizi di Ingegneria e Architettura (Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione)	€ 46.601,52
B.6	Affidamento Servizi di Ingegneria e Architettura (Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione)	€ 80.218,79
B.7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, altri eventuali collaudi specialistici. Analisi e monitoraggio ambientale.	€ 42.000,00
B.8	Contributo ANAC	€ 375,00
B.9	Affidamento Servizi di ingegneria e Architettura (Collaudo Tecnico Amministrativo)	€ 8.348,00

B.10	Economie da ribasso d'asta	€	266.210,71
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B10)	€	728.205,50
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€	1.500.000,00

- con Determinazione Dirigenziale ARES n. 406 del 18.02.2022 è stata approvata la perizia di variante ex art. 106 c.1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 determinata dai maggiori costi e oneri delle misure che l'Impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto ha dovuto sostenere per prevenire il contagio da Covid-19 all'interno del luogo di lavoro per un importo pari ad € 124.039,98, il quale sommato a quello iniziale, pari ad € 40.000,00, determina un importo totale degli oneri per la sicurezza di € 164.039,98 oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO CHE

- con Deliberazione R.A.S. n. 50/54 del 28.12.2021, riguardante il Piano Operativo Ambiente "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" (Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020). Delibera CIPE 11/2018, n. 11. D.D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 467 del 6.12.2019. Piano di bonifica amianto, è stato approvato l'elenco aggiornato degli interventi finanziati per la realizzazione degli interventi di bonifica e smaltimento amianto nelle strutture pubbliche afferenti al patrimonio immobiliare di ATS Sardegna;
- con la Convenzione n. 0000154 Protocollo n. 0031582 del 30/12/2021 vengono disciplinati gli adempimenti in capo alle parti, connessi all'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento avente ad oggetto interventi sul patrimonio immobiliare ATS – Aree Socio Sanitarie di Cagliari – Nuoro – Sassari;
- con Determinazione n. 0001212, Protocollo n. 0031637 del 30/12/2021, l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna ha approvato le convenzioni e l'impegno di spesa di complessivi € 31.155.057,94 (di cui € 3.115.505,80 nel 2021, € 10.000.000,00 nel 2022 e € 18.039.552,14 nel 2023) per la realizzazione degli interventi di bonifica e smaltimento amianto nelle strutture pubbliche di cui al Piano Operativo Ambiente "Interventi per la tutela del territorio e delle acque (Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020)", tra cui l'intervento di bonifica da amianto da realizzarsi presso il complesso sanitario SGB di Ploaghe per un importo pari ad € 600.000,00;

DATO ATTO CHE

- con Determinazione Dirigenziale ARES n. 4087 del 29.12.2022 è stata approvata la perizia di variante, inerente i lavori di riqualificazione edilizia e la rimozione amianto della fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe, ex art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D.lgs. 50/2016 che prevede una variazione dell'importo degli stessi determinata in € 767.170,99, compresi oneri per la sicurezza e al netto dell'IVA, con conseguente adeguamento dell'importo al professionista, per la Direzione dei Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, pari ad € 96.144,41, comprensivo dell'ulteriore prestazione resa, della Cassa Previdenza al 4% e dell'IVA al 22%, con Quadro Economico comparativo così dettagliato:

QUADRO ECONOMICO CON LA SUDDIVISIONE TRA LE OPERE DI BONIFICA E LE ALTRE OPERE			
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N°1 ADEGUATA ALLA LEGGE 17 maggio 2022, n. 50. - D.L. AIUTI - PREZZARIO RAS 2022			
DESCRIZIONE	QUADRO COMPLESSIVO	QUADRO OPERE DI BONIFICA	QUADRO ALTRE OPERE
A.1 Totale lavori a base d'asta	€ 1.958.797,95	€ 364.082,63	€ 1.594.715,32
INCIDENZA PERCENTUALE	100,00%	18,59%	81,41%
A.1.1 Importo di Aggiudicazione (ribasso offerto 22,969%)	1.508.881,65 €	280.456,46 €	1.228.425,19 €
A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	164.039,98 €	75.670,00 €	88.169,98 €
A Totale importo lavori (A.1.1 + A.2)	€ 1.663.005,47	€ 356.326,46	€ 1.306.678,98
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1 IVA al 22% su A	€ 365.681,20	78.391,83 €	287.469,37 €
B.2 Imprevisti 12,60%		- €	- €
B.3 Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113c.2 del D.Lgs 502/16 (pari al 80% del 2%)	€ 26.808,09	4.945,66 €	21.662,43 €
B.4 Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113c.2 del D.Lgs 502/16 (pari al 20% del 2%)	€ 6.652,02	1.236,41 €	5.415,61 €
B.5 Affidamento Servizi di Ingegneria e Architettura (Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione)	€ 46.601,52		46.601,52 €
B.6 Affidamento Servizi di Ingegneria e Architettura (Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione) + PERIZIA compreso Iva e cassa	€ 176.363,20	148.630,24 €	27.732,96 €
B.7 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, altri eventuali collaudi specialistici. Analisi e monitoraggio ambientale.			
B.8 Contributo ANAC	€ 375,00		375,00 €
B.9 Affidamento Servizi di Ingegneria e Architettura (Collaudo Tecnico Amministrativo)	€ 13.945,62	10.450,00 €	3.495,62 €
B.10 Avanzi per Economie d'asta	€ 587,88	19,37 €	568,51 €
B Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B10)	€ 636.994,53	243.673,51 €	393.321,02 €
A+B IMPORTO COMPLESSIVO	€ 2.300.000,00	€ 600.000,00	€ 1.700.000,00

- con la medesima Determinazione n. 4087/2022, nelle more della costituzione delle nuove aziende sanitarie ai sensi della legge regionale n. 24/2020, era stato rimandato a successivi provvedimenti la costituzione dell'impegno di spesa per poter sostenere gli ulteriori costi derivanti dalla suddetta perizia di variante;

DATO ATTO che, sia la somma necessaria per il riconoscimento al professionista dell'ulteriore prestazione relativa alla Direzione dei Lavori pari ad € 96.144,41, comprensiva dell'ulteriore prestazione resa, della Cassa Previdenza al 4% e dell'IVA al 22%, sia quella relativa alla realizzazione delle ulteriori lavorazioni complementari, pari nel totale ad € 935.948,61 IVA inclusa, verrà impegnata sui fondi per la sicurezza, sui fondi di cui alla DGR 50/54 del 29.12.2021 e su quelli di cui alla DGR n. 48/19 del 29.11.2019, come stabilito nei certificati di pagamento separati per capitoli di spesa che verranno emessi dal RUP sulla base del Quadro Economico dettagliato con suddivisione per capitoli di spesa qui sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO CON LA SUDDIVISIONE TRA LE OPERE DI BONIFICA E LE ALTRE OPERE					
SUDDIVISIONE PER CAPITOLI DI SPESA					
DESCRIZIONE	CANTO COMPLESSIVO	FONDI REGIONALI ASSEGNATI CON D.G.R. N° 22/21 DEL 20/06/2019 - € 1.500.000,00	FONDI REGIONALI ASSEGNATI CON D.G.R. N° 54/54 DEL 28/12/2021 - € 600.000,00	FONDI AZIENDALI PER LA SICUREZZA SUL CONTO COGE A102020801 - € 200.000,00	TOTALE
A.1	Totale lavori base chiedi	1.500.000,00	600.000,00	200.000,00	2.300.000,00
A.1.1	Imposto di Appaltazione (base offerta esonerata)	1.500.000,00	600.000,00	200.000,00	2.300.000,00
A.2	Chiedi per la sicurezza (non soggetti a base chiedi)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
A	Totale Imposto lavoro (A.1.1 + A.2)	1.650.000,00	600.000,00	200.000,00	2.450.000,00
D. Spese e disposizioni della manutenzione					
D.1	MA (20% IVA)	390.000,00	228.000,00	88.800,00	686.800,00
D.2	Impianti (2,00%)				
D.3	Spese per l'accredito di collaudi, 1/100 di (1/10) le somme (per il costo del 2%)	20.000,00	20.000,00		40.000,00
D.4	Spese per l'accredito di collaudi, 1/100 di (1/10) le somme (per il costo del 2%)	0,00	0,00		0,00
D.5	Adempimenti tecnici di ingegneria: Assistenza Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione	48.000,00	48.000,00		96.000,00
D.6	Adempimenti tecnici di ingegneria: Assistenza Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (1,00%) (IVA compresa in cantiere)	110.000,00	110.000,00		220.000,00
D.7	Spese per accertamenti di Monitoraggio delle strutture (in caso di opificio speciale, doppio, altri interventi collaudi speciali, Anidride nitrosigeno, anidride)				
D.8	Contributi ANAC	370,00	370,00		740,00
D.9	Adempimenti tecnici di ingegneria: Assistenza Collaudi in corso Amministrativo	130.000,00	130.000,00		260.000,00
D.10	Spese per Contatore chiedi	100,00	100,00		200,00
D	Totale Spese e disposizioni della manutenzione (D.1 - D.10)	668.370,00	606.370,00	188.800,00	1.463.540,00
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO	2.300.000,00	1.206.370,00	388.800,00	3.895.170,00

STABILITO che, ai sensi degli artt. 31 del D.lgs. 50/2016, le funzioni di RUP sia per il finanziamento regionale di cui alla D.G.R. 50/54 del 28.12.2021 che per l'ulteriore finanziamento di cui ai fondi per la sicurezza dell'ASL Sassari, verranno assolve dal Geom. Tonino Casada;

STABILITO, inoltre, che l'importo complessivo di progetto, rideterminato a seguito di perizia di variante in € 2.300.000,00 graverà: a) su Fondi Regionali assegnati con D.G.R. n. 22/21 del 20 giugno 2019 per l'importo di € 1.500.000,00; b) su Fondi Regionali di cui alla D.G.R. 50/54 del 28.12.2021 per l'importo di € 600.000,00; c) su fondi aziendali per la sicurezza per l'importo di € 200.000,00, tutti sul conto COGE A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso);

DATO ATTO, pertanto, che risulta necessario impegnare l'ulteriore spesa prevista dalla perizia di variante, pari ad € 800.000,00, di cui la quota parte di € 200.000,00, previa autorizzazione del Direttore Generale con mail del 21.08.2023, graverà sui fondi per la sicurezza di cui alla Macro 5, Conto COGE A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) a valere sul bilancio d'esercizio 2023 e la residua quota parte di € 600.000,00, graverà sui Fondi Regionali sopra descritti assegnati con DGR 50/54 del 28.12.2021, sulla Macro 3, sub 4, conto COGE A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso" sempre a valere sul bilancio d'esercizio 2023;

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., il CIG inerente i lavori è 8724899E69, il CIG relativo alla Direzione dei Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione è 84637879FA, mentre il CUP è B19J20000020002;

VISTI la L.R. n.8/2018, la L.R. 11.09.2020 n. 24 e ss.mm.ii., il D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, il D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120 dell'11/09/2020, il D.L. n. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 29/07/2021;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa

- di stabilire** che l'importo complessivo di progetto, rideterminato a seguito di perizia di variante in € 2.300.000,00 graverà: a) su Fondi Regionali assegnati con D.G.R. n. 22/21 del 20 giugno 2019 per l'importo di € 1.500.000,00; b) su Fondi Regionali di cui alla D.G.R. 50/54 del 28.12.2021 per l'importo di € 600.000,00; c) su fondi aziendali per la sicurezza per l'importo di € 200.000,00, tutti sul conto COGE A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso);
- di impegnare** l'ulteriore spesa derivante dalla perizia di variante, pari ad € 800.000,00, di cui la quota parte di € 200.000,00, previa autorizzazione del Direttore Generale con mail del 21.08.2023, graverà sui fondi per la sicurezza di cui alla Macro 5, Conto COGE

A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) a valere sul bilancio d'esercizio 2023 e la residua quota parte di € 600.000,00, graverà sui Fondi Regionali sopra descritti assegnati con DGR 50/54 del 28.12.2021, sulla Macro 3, sub 4 conto COGE A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso" sempre a valere sul bilancio d'esercizio 2023;

3. **di dare atto** che, sia la somma necessaria per il riconoscimento al professionista dell'ulteriore prestazione relativa alla Direzione dei Lavori pari ad € 96.144,41, comprensiva dell'ulteriore prestazione resa, della Cassa Previdenza al 4% e dell'IVA al 22%, sia quella relativa alla realizzazione delle ulteriori lavorazioni complementari, pari nel totale ad € 935.948,61 IVA inclusa, verrà impegnata sui fondi per la sicurezza, sui fondi di cui alla DGR 50/54 del 29.12.2021 e su quelli di cui alla DGR n. 48/19 del 29.11.2019, come stabilito nei certificati di pagamento separati per capitoli di spesa che verranno emessi dal RUP sulla base del Quadro Economico dettagliato con suddivisione per capitoli di spesa qui sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO CON LA SUDDIVISIONE TRA LE OPERE DI BONIFICA E LE ALTRE OPERE				
SUDDIVISIONE PER CAPITOLI DI SPESA				
ESERCIZIO	CONTO COMPLESSIVO	FONDI REGIONALI REGIONE SARDEGNA D.G.R. N° 48/19 DEL 29/11/2019 - € 1.000.000,00	FONDI REGIONALI REGIONE SARDEGNA D.G.R. N° 50/54 DEL 28/12/2021 - € 600.000,00	FONDI REGIONALI PER LA SICUREZZA SUL CONTO COGE A102020801 - € 200.000,00
A.1	Totale Imposta base statale	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	400.000,00 €
A.1.1	Imposta di Applicazione (aliquota fissa su vers.)	1.000.000,00 €	997.430,71 €	373.600,36 €
A.2	Charges in conto con versaggio in bilancio	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
A	Totale Imposte (A.1.1 + A.1.2)	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	454.100,36 €
II. Spese a disposizione dell'amministrazione				
II.1	IVA al 22% su IVA	380.000,00 €	220.000,00 €	80.000,00 €
II.2	Imposta di vers.			
II.3	Spese per l'assunzione di collaudi, 1/100 di (1) le somme (per il caso del 2%)	20.000,00 €	20.000,00 €	
II.4	Spese per l'assunzione di collaudi, 1/100 di (1) le somme (per il caso del 2%)	0,00 €	0,00 €	
II.5	Affidamento Servizi di Ingegneria Architettonica Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione	60.000,00 €	60.000,00 €	
II.6	Affidamento Servizi di Ingegneria Architettonica Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - 1/100 di complessiva a carico	110.000,00 €	110.000,00 €	60.000,00 €
II.7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche secondo norme del capitolo speciale - appalto ad eventuali collaudi specializzati. Analisi monitoraggio ambientale			
II.8	Contributo ANAC	370,00 €	370,00 €	
II.9	Affidamento Servizi di Ingegneria Architettonica Collaudi in corso Assolutabili	13.000,00 €	13.000,00 €	
II.10	Spese per Controllo Stato	100,00 €	100,00 €	
II	Totale Spese a disposizione dell'amministrazione (II.1 + II.2)	600.000,00 €	600.000,00 €	140.000,00 €
A+II	IMPORTO COMPLESSIVO	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	594.100,36 €

4. **di stabilire** che, ai sensi degli artt. 31 del D.lgs. 50/2016, le funzioni di RUP sia per il finanziamento regionale di cui alla D.G.R. 50/54 del 28.12.2021 che per l'ulteriore finanziamento di cui ai fondi per la sicurezza dell'ASL Sassari, verranno assolve dal Geom. Tonino Casada;
5. **di dare atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., il CIG inerente i lavori è 8724899E69, il CIG relativo alla Direzione dei Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione è 84637879FA, mentre il CUP è B19J20000020002;
6. **di demandare**, fin d'ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento delle eventuali fatture derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità;
7. **di dare atto che:**

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

8. **di dare atto** che copia del presente atto sarà trasmesso all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della ASL n.1 di Sassari.

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Ing. Vinicio Demurtas
(Firma apposta sul frontespizio)

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

ACQUISITO IL PARERE			
DIRETTORE SANITARIO DOTT. VITO LEONARDO GIUSEPPE LA SPINA		DIRETTORE AMMINISTRATIVO DOTT. MARIO GIOVANNI ALTANA	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI Dott.ssa Anna Rosa Negri FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> NON NECESSARIO <input type="checkbox"/>
--

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n. 1 DI SASSARI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di Sassari
Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'A.S.L. n. 1 di Sassari dal 14 / 11 / 2023 al 29 / 11 / 2023

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____