

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1384 DEL 29 / 12 / 2023**

Proposta n. 1492 del 20/12/2023

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini**

Il Direttore: Ing. Vinicio Demurtas

**OGGETTO: “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021”. Intervento NP 9 “Ristrutturazione e adeguamento locali dialisi San Camillo”. CUP: B82C19000150002. CIG: 9051573A54. Approvazione dello stato finale dei lavori.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'estensore	Dott. Luigi Carta	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Stefano Scarpa	
Il Direttore di S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini	Ing. Vinicio Demurtas	

## **IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI**

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

**VISTE** le Deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 01 giugno 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari relative al conferimento dell’incarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per una durata complessiva di tre anni, rinnovabile;

**VISTA** la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari con la quale è stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con decorrenza dal 15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile;

**VISTA** la Deliberazione n.506 del 18/10/2022 del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Annarosa Negri l’incarico di Direttore dei Servizi Socio Sanitari;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n. 282 del 04/04/2023 relativa all’attivazione della S.C. “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini”, afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica e contestuale indizione selezione e approvazione avviso selezione interna per il conferimento degli incarichi di sostituzione di Direzione delle medesime strutture, ai sensi dell’art. 73 del CCNL dell’Area delle Funzioni Locali del 17 dicembre 2020;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 n. della ASL n. 1 di Sassari n. 401 del 04/05/2023 concernente l’attribuzione dell’incarico di Direttore di sostituzione, ai sensi dell’art 73 del CCNL dell’Area delle Funzioni Locali sottoscritto in data 17/12/2020, della Direzione della SC “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini” afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica - ASL n. 1 Sassari all’Ing. Vinicio Demurtas a decorrere dall’adozione del provvedimento per un periodo di nove mesi, prorogabile fino ad altri nove, e comunque non oltre l’espletamento delle procedure selettive per il conferimento della titolarità dell’incarico a seguito dell’adozione dell’Atto Aziendale;

**VISTO** l’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23 gennaio 2023;

**VISTI** altresì la conformità dello stesso dichiarato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/64 del 16 febbraio 2023, ai sensi dell’art. 16, c.2 L.R. n. 24/2020 e quanto previsto dal c.1 dell’art. 16 della succitata L.R.;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 20/02/2023 con la quale si è preso atto del parere di conformità di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 4/64 del 16 febbraio 2023 e si è provveduto all'adozione definitiva dell'Atto Aziendale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

**PRESO ATTO** della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto "LR 11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa." con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell'Azienda Regionale della Salute (ARES);

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

### **RICHIAMATE**

- la DGR n. 7/51 del 12 febbraio 2019 "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. Approvazione preliminare", con la quale è stato approvato il programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 a favore delle Aziende Sanitarie e dell'AREUS, destinando un ammontare pari ad euro 136.223.982,13, relativo al suddetto programma di investimenti, con riguardo alle varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna, indicate nell'allegato 1 alla citata DGR;
- la DGR n. 22/21 del 20 giugno 2019 "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. Approvazione definitiva", con la quale veniva approvata in via definitiva la deliberazione n. 7/51 del 12 febbraio 2019;
- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica ATS n. 6901 del 17.09.2019, con la quale sono stati nominati i RUP degli interventi ricompresi nel suddetto Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021;
- la Convenzione Prot. 25369/Conv.19 del 20.12.2019 tra la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione e l'Azienda per la Tutela della Salute, regolante il finanziamento per la realizzazione degli interventi programmati a valere sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 20.06.2019 e come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019;
- la Determinazione n. 1248 del 20.12.2019 dell'Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, di impegno a favore dell'ATS, della somma complessiva di € 100.664.393,14, di cui € 43.708.393,14 per interventi di edilizia (NP1-NP56);
- la determinazione dirigenziale n. 6713 del 25.11.2021 con cui sono stati da ultimo aggiornati i crono programmi procedurali-finanziari degli interventi in argomento;

### **CONSIDERATO CHE**

- l'intervento in oggetto, è ricompreso nel programma triennale LL.PP. ATS 2022-2024 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 869 del 18.11.2021;
- nell'Allegato D "Dettaglio interventi" di cui alla suddetta deliberazione, è compreso l'intervento NP9 distinto con il codice CUI L92005870909201900018 – progressivo 230, "Ristrutturazione e adeguamento locali Dialisi del San Camillo di Sassari" - finanziato per un importo di euro 500.000,00;
- nelle schede D ed E vengono elencati i nominativi dei R.U.P. degli interventi, che si intendono nominati ai sensi dell'art. 31 comma 1 primo periodo del D.lgs. n. 50/2016 e che, per l'intervento NP9 in argomento, viene individuato nel Geom. Stefano Scarpa, in possesso dei requisiti in

relazione all'importo dei lavori, secondo le indicazioni delle Linee guida ANAC N.3 aggiornate l'11 ottobre 2017;

**RICHIAMATA** la DGR n° 40/8 del 07.08.2015 e n° 25/19 del 03.05.2016, riguardanti le "Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. 5/2007);

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione dirigenziale n. 7862 del 31.12.2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento NP9 di "Ristrutturazione e adeguamento locali Dialisi del San Camillo di Sassari", redatto dall'Area Tecnica Sassari-Olbia ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 comprendente i primi due livelli di progettazione, e degli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010, agli atti dell'A.T. Sassari Olbia comprensivo del quadro economico come di seguito rappresentato, per un importo complessivo determinato in € 810.000,00
- con la medesima Determinazione n. 7862/2021 si è altresì stabilito di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori, così come disposto al comma 1-bis art. 59 D.lgs. 50/2016, e autorizzato a contrarre ai sensi dell'art. 1 lett. b) del DL 76/2020, convertito in Legge n. 120 del 11 settembre 2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, con procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, in modalità telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso R.d.O. su Sardegna CAT, sulla base delle informazioni presenti sulla piattaforma, tra gli OO.EE. individuati dal R.U.P. in base alle capacità professionali, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nel rispetto delle previsioni del sopra citato Regolamento per l'affidamento di Lavori Pubblici Aziendale;
- a seguito di R.d.O. (rfq\_388000), con Determinazione Dirigenziale n. 1169 del 11.04.2022 l'appalto integrato in premessa veniva aggiudicato all'Impresa Medical Spa con sede in Sassari, V.le Porto Torres n. 64 P. IVA 00268210903, per un importo complessivo per progettazione e lavori pari a € 632.139,55 oltre oneri per la sicurezza pari a € 6.650,00, oltre oneri previdenziali del 4% pari ad € 1.243,68, più IVA al 22% sulle spese tecniche pari ad € 7.113,85, più IVA al 10% sui lavori pari ad € 60.769,75 per un importo complessivo di € 707.916,85;

**DATO ATTO** che la prima variante suppletiva è stata approvata con determinazione dirigenziale n 3146 del 19/10/2022 avente ad oggetto "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021". Intervento NP 9 "Ristrutturazione e adeguamento locali dialisi San Camillo". Approvazione Perizia lavori suppletivi ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs.50/2016. CUP: B82C19000150002. CIG: 9051573A54;

**DATO ATTO** che è stata approvata la seconda variante dei lavori suppletivi con la deliberazione del Direttore generale n. 620 del 28/06/2023 avente ad oggetto: "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021". Intervento NP 9 "Ristrutturazione e adeguamento locali dialisi San Camillo". Approvazione Perizia lavori suppletivi ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016. CUP: B82C19000150002. CIG: 9051573A54.

**RILEVATO** che a tutt'oggi sono stati liquidati alla ditta Medical Srl lavori per un importo di € 382.309,26 oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 420.540,19;

**VISTI** il Certificato di ultimazione dei lavori e la relazione sul conto finale redatti il 26/10/2023 dal Direttore dei Lavori ing. Brau e con il quale si rileva che la A.S.L. 1 di Sassari ha un residuo nei confronti dell'impresa Medical Srl pari ad € 304.031,40 di cui € 276.392,18 per lavori e € 27.639,22 per IVA al 10%;

**VISTI** il D.lgs. 50/2016 e la L.R. n. 8/2018

Tutto ciò premesso, per le motivazioni suesposte

## PROPONE

- 1. di approvare** la relazione sul conto finale dei lavori dell'Intervento NP 9 "Ristrutturazione e adeguamento locali dialisi San Camillo";
- 2. di liquidare** all'Impresa esecutrice dei lavori l'importo residuo di 304.031,40 di cui € 276.392,18 per lavori e € 27.639,22 per IVA al 10%;
- 3. di dare atto** che il codice identificativo gara C.I.G., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente: 9051573A54;
- 4. di trasmettere** il presente provvedimento alla S.C. Programmazione e Controllo di questa A.S.L. per i successivi eventuali provvedimenti di competenza;
- 5. di dare atto che:**

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari

SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI  NO

- 6. di dare atto** che copia del presente atto sarà trasmesso all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della A.S.L. n.1 di Sassari.

**IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI**  
**Ing. Vinicio Demurtas**  
(già firmato sul frontespizio)

ACQUISITO IL PARERE			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b> DOTT. VITO LEONARDO GIUSEPPE LA SPINA		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b> DOTT. MARIO GIOVANNI ALTANA	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

**DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI**

Dott.ssa Anna Rosa Negri

FAVOREVOLE  CONTRARIO  NON NECESSARIO

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

**IL DIRETTORE GENERALE DELLA A.S.L. n. 1 DI SASSARI**

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione

**IL DIRETTORE GENERALE DELLA A.S.L. n.1 di Sassari**  
**Dott. Flavio Sensi**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Nessuno

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Certificato di ultimazione dei lavori e Relazione sul conto finale

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'A.S.L. n. 1 di Sassari dal 29/12/2023 al 13/01/2024

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa \_\_\_\_\_