

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 SASSARI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 118 DEL 29/01/2024

Proposta n. 113 del 22/01/2024

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini
Il Direttore: Ing. Vinicio Demurtas

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 DGR n°52/26 del 22.11.2017. Intervento FSC SS_SAN_022: messa a norma antincendio presso il Presidio Ospedaliero Civile di Alghero. Affidamento dei servizi tecnici di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. – Recepimento e contestuale modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) e impegno di spesa – CUP: B13D18000020006 - CIG: 8525273DD3.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Silvia Delrio	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Luciano Sechi	
Il Direttore della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini	Ing. Vinicio Demurtas	

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

VISTE le Deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 01 giugno 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari relative al conferimento dell’incarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per una durata complessiva di tre anni, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari con la quale è stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con decorrenza dal 15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n. 506 del 18/10/2022 del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Annarosa Negri l’incarico di Direttore dei Servizi Socio Sanitari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 282 del 04/04/2023 con la quale è stata disposta l’attivazione della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica E Magazzini;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 n. 401 del 04/05/2023 concernente l’attribuzione dell’incarico di Direttore della SC “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini” afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica della ASL n.1 di Sassari all’Ing. Vinicio Demurtas per la durata di 9 mesi, prorogabile fino ad altri nove;

VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23 gennaio 2023;

VISTI altresì la conformità dello stesso dichiarato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/64 del 16 febbraio 2023, ai sensi dell’art. 16, c.2 L.R. n. 24/2020 e quanto previsto dal c.1 dell’art. 16 della succitata L.R.;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 20/02/2023 con la quale si è preso atto del parere di conformità di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 4/64 del 16 febbraio 2023 e si è provveduto all’adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR 11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATI

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/26 del 22 novembre 2017 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all’accelerazione della spesa” con la quale è stata approvata la riprogrammazione delle risorse disponibili all’interno del Patto per lo Sviluppo della Sardegna attraverso cui viene destinata la somma pari a euro 77.000.000,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l’efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna, indicate nell’allegato 1 alla citata DGR”;
- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05.02.2018 “Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020: Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – biennio 2018 - 2019” – Individuazione aree interventi – Nomina RUP”;
- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 713 del 31.05.2018, con la quale sono stati rideterminati i Responsabili del Procedimento (RUP) di alcuni interventi;
- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 898 del 11.07.2018, con la quale sono stati approvati i Cronoprogrammi procedurali-finanziari sottoscritti dai Responsabili del Procedimento (RUP) degli interventi;
- la Convenzione stipulata in data 21.08.2018 (Prot. RAS20325/conv/14 del 21.08.2018), fra la Regione Autonoma della Sardegna e l’ATS, regolante le attività connesse alla realizzazione degli interventi programmati a valere sui fondi FSC 2014/2020 assegnati con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017;
- la Determinazione Dirigenziale ATS n. 632 del 07.02.2020 è stato nominato RUP il Geom. Luciano Sechi;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 45 del 11/01/2024 con cui sono stati da ultimo aggiornati i cronoprogrammi procedurali-finanziari dell’intervento in argomento;

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale ATS del Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici n. 5872 del 18.10.2021 sono stati aggiudicati i servizi tecnici di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento della direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti la messa a norma antincendio dell’Ospedale Civile di Alghero, al RTP costituito dallo Studio Plicchi Srl in qualità di mandataria, e da STIEM Engineering Società d’ingegneria Società Cooperativa, Ing. Manuele Marotto e Arch. Anna Maddalena Pattitoni in qualità di mandanti, con sede legale in Bologna, via Zaccherini Alvisi n. 22, P. IVA 03452891207 per un importo complessivo pari a € 314.636,23 oltre oneri previdenziali e iva;
- in data 16/12/2021 è stata stipulata la convenzione per i servizi in oggetto tra l’RTP aggiudicatario e Ares Sardegna;
- con Determinazione Dirigenziale ARES del Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici n. 2788 del 19/09/2022, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo di un primo lotto funzionale dei lavori, consistenti nella realizzazione di una nuova scala antincendio nel Corpo Nord dell’Ospedale Civile di Alghero che, per le motivazioni riportate

nella determinazione stessa, si è reso necessario individuare per l'attuazione dell'intervento di cui trattasi, il cui importo del quadro economico ammonta a € 230.911,2;

- con la medesima Determinazione Dirigenziale ARES del Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici n. 2788 del 19/09/2022 è stata affidata la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, allo stesso RTP aggiudicatario costituito da Studio Plicchi Srl, in qualità di mandataria, e da STIEM Engineering Società d'ingegneria Società Cooperativa, Ing. Manuele Marotto e Arch. Anna Maddalena Pattitoni in qualità di mandanti, esercitando l'opzione già prevista;
- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n. 1189 del 22/11/2023 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dell'intervento in oggetto;

RILEVATO CHE:

- con nota RAS prot. 6670 del 06/03/2023 la Regione Sardegna ha fornito le linee di indirizzo volte all'attuazione dell'intero processo amministrativo dei lavori pubblici in capo alle nuove ASL stabilendo che, per quanto attiene gli interventi già avviati prima del 01.01.2022, "tutti i contratti si intendono ceduti alle 8 ASL e ARES in virtù della specifica competenza, territoriale e gestionale, in linea con il progetto di scorporo approvato in via definitiva con la DGR n. 2/14 del 20/01/2022;

STABILITO, pertanto, che occorre procedere con la presa d'atto del trasferimento dell'esecuzione del contratto in oggetto in capo alla ASL Sassari e alla contestuale assunzione dell'impegno di spesa a valere sul bilancio aziendale;

RITENUTO inoltre che si intende modificare il contratto in oggetto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) esercitando l'opzione contrattuale prevista all'art. 4 della sopracitata convenzione prevedendo di incrementare l'importo dei servizi di cui ai capoversi precedenti, sino ad un massimo del 20%, per prestazioni già individuate negli schemi posti alla base del calcolo della parcella allegati agli atti di gara, relative a lavori coerenti con le finalità dell'intervento, inizialmente non indicati nel quadro economico ma che si è reso progettare alla luce delle mutate condizioni economiche che hanno determinato un aumento considerevole dei prezzi delle materie prime e merci, nel rispetto della copertura finanziaria derivante dalla intervenuta possibilità di utilizzo di risorse da ribassi d'asta ampliando l'importo dei servizi di ulteriori € 66.281,32 inclusi oneri previdenziali e IVA al 22%;

ACQUISITI il CIG per il servizio in oggetto che è 8525273DD3 e il CUP che è B13D18000020006;

PRESO ATTO che la somma complessiva necessaria per lo svolgimento del suddetto incarico, pari ad € 397.687,89 oneri previdenziali e IVA inclusi, graverà sui Fondi FSC 2014/2020 assegnati con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017, a valere sull'ufficio autorizzativo ASL1-TEC, Macro 8, sub 2 - codice progetto 1CCB13D18000020006, con imputazione sul conto COGE A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) a valere sul bilancio 2024;

VISTI la L.R. n. 8/2018, il D.lgs. n. 50/2016;

RILEVATO che dal presente atto derivano oneri a carico dell'ASL n. 1 di Sassari;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. **DI DARE ATTO CHE** il contratto in oggetto si intende trasferito a far data dal 01/01/2024;
2. **DI AUTORIZZARE** la modifica ai sensi dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs 50/2016 del contratto in oggetto relativo ai servizi tecnici di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di "adeguamento antincendio dell'ospedale civile di Alghero" stipulato in data 16/12/2021 con l'RTP costituito

dallo Studio Plicchi Srl in qualità di mandataria, e da STIEM Engineering Società d'ingegneria Società Cooperativa, Ing. Manuele Marotto e Arch. Anna Maddalena Pattitoni in qualità di mandanti, con sede legale in Bologna, via Zaccherini Alvisi n. 22 dell'importo contrattuale originario pari € 331.406,58 inclusi oneri previdenziali e IVA al 22% consentendo l'incremento del contratto nella misura di € 66.281,32 inclusi oneri previdenziali e IVA al 22%;

3. **DI STABILIRE** che l'impegno di spesa necessario per lo svolgimento del suddetto incarico, pari ad € 397.687,89 oneri previdenziali e IVA inclusi, è stato assunto a valere sui fondi del finanziamento FSC 2014/2020 assegnati con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017 mediante la creazione della Sub- autorizzazione n° 2 sul Bilancio di esercizio 2024, con l'imputazione di seguito rappresentata:

PROGETTO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO
1CCB13D18000020006	ASL1-TEC	8	A102020801	Immobilizzazio ni materiali in corso	€ 397.687,89

4. **DI DARE ATTO CHE:**

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

5. **DI DARE ATTO** che copia del presente atto sarà trasmesso all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della ASL n.1 di Sassari.

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

Ing. Vinicio Demurtas

(Firma apposta sul frontespizio)

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

ACQUISITO IL PARERE			
DIRETTORE SANITARIO DOTT. VITO LEONARDO GIUSEPPE LA SPINA		DIRETTORE AMMINISTRATIVO DOTT. MARIO GIOVANNI ALTANA	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI Dott.ssa Anna Rosa Negri FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> NON NECESSARIO <input type="checkbox"/>
--

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n. 1 DI SASSARI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di Sassari
Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Contratto

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'A.S.L. n. 1 di Sassari dal 29/01/2024 al 13/02/2024

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____