

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 119 DEL 29/01/2024

Proposta n. 98 del 19/01/2024

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

Il Direttore: Ing. Vinicio Demurtas

OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Interventi M6.C1 – componente 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale Distretto di Sassari – ex Archivio Palazzina O dell'ex Ospedale Psichiatrico di Rizzeddu. Approvazione Perizia lavori suppletivi ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e impegno di spesa. CUP J88I22000470006. CIG 9815839E94.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dott.ssa Angela Pulina	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Rino Bosinco	
Il Direttore della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini	Ing. Vinicio Demurtas	

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

VISTE le Deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 01 giugno 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari relative al conferimento dell’incarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per una durata complessiva di tre anni, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari con la quale è stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con decorrenza dal 15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n. 506 del 18/10/2022 del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Anna Rosa Negri l’incarico di Direttore dei Servizi Socio Sanitari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 282 del 04/04/2023 con la quale è stata disposta l’attivazione della S.C. “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini”, afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n. 401 del 04/05/2023 concernente l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura S.C. “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini” della ASL n. 1 di Sassari all’Ing. Vinicio Demurtas per la durata di nove mesi fino al 04/02/2024;

VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23 gennaio 2023;

VISTI altresì la conformità dello stesso dichiarato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/64 del 16 febbraio 2023, ai sensi dell’art. 16, c.2 L.R. n. 24/2020 e quanto previsto dal c.1 dell’art. 16 della succitata L.R.;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 20/02/2023 con la quale si è preso atto del parere di conformità di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 4/64 del 16 febbraio 2023 e si è provveduto all’adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR 11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di

tutti i servizi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (A.S.L.) e dell'Azienda Regionale della Salute (ARES);

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA la Missione 6 – Salute del P.N.R.R. e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (C.O.T.) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

PREMESSO CHE

- con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022 - "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022" veniva approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse P.N.R.R. e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 tra cui rientra l'intervento M6C1 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) Distretto di Sassari, ex Archivio Pal. O dell'ex Ospedale Psichiatrico di Rizzeddu – Sassari;
- l'intervento rientra nella programmazione sanitaria regionale di cui al Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 24/03/2022;
- con Deliberazione del Direttore Generale A.S.L. n. 178 del 6 maggio 2022, il Geom. Rino Bosinco veniva nominato Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'intervento del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) Missione 6 Salute – Componente 1: 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) Distretto di Sassari, ex Archivio Pal. O dell'ex Ospedale Psichiatrico di Rizzeddu – Sassari;
- con il provvedimento di Delega amministrativa, protocollo RAS n. 15268 del 01.07.2022 per l'attuazione di interventi stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, la RAS delega la A.S.L. all'esecuzione e all'attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale finanziati con i fondi del P.N.R.R.;
- con la Deliberazione n. 448 del 15/09/2022 del Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari, è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) dell'intervento in oggetto e si è autorizzato, contestualmente, a contrarre ai fini dell'affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativamente alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva,

- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, per un importo a base di gara di euro 84.565,78 oltre oneri previdenziali e IVA, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) sub. 1 del DL 77/2021, convertito con L. 108/2021, in modalità telematica attraverso la piattaforma SardegnaCat;
- con Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. n. 1 di Sassari n. 551 del 19.10.2022 è stato affidato il servizio di cui al precedente capoverso all'arch. Elena Bitti, con studio in Sassari, Via Carlo Forlanini 2/a, P. IVA 02844300901, CF BTTLNE89T54I452V, per l'importo pari ad € 63.424,33, oltre oneri previdenziali (4%) € 2.536,97, per un importo complessivo di € 65.961,30;
 - con Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. n. 1 di Sassari n. 673 del 28.12.2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 50/2016, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento della sede della Centrale Operativa Territoriale Distretto di Sassari - Ex Archivio Palazzina O dell'ex Ospedale Psichiatrico di Rizzeddu, per un importo dei lavori pari ad € 275.477,60, compresi oneri per la sicurezza pari ad € 5.742,77, esclusa l'IVA;
 - con nota, prot. MIC/MIC_SABAP-SS/20/04/2023/0006008-P, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro ha concesso l'autorizzazione alla realizzazione delle opere *de quo*;
 - con Deliberazione del Direttore Generale n. 554 del 07/06/2023 è stata data evidenza dell'avvio della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016, modificato dall'art.1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020 N. 120, ulteriore modificato dalla Legge 108/2021, tramite pubblicazione del relativo avviso nel sito istituzionale dell'A.S.L. Sassari;
 - con Deliberazione del Direttore Generale n. 639 del 30.06.2023 si è autorizzati a contrarre e contestualmente si è affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016, modificato dalla Legge 11 settembre 2020 N. 120, ulteriormente modificato dalla Legge 108/2021, i lavori della "Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) Distretto di Sassari – ex Archivio Palazzina O dell'ex Ospedale Psichiatrico di Rizzeddu", all'Impresa I.C.E. di Milia Simone – Corso Vittorio Emanuele II n. 142 – 09124 Cagliari (CA) – P.IVA: 02472420922 per un importo pari ad € 232.535,70, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 5.742,77, oltre IVA al 10 % pari ad € 23.827,84, per un totale complessivo pari ad € 262.106,31;
 - in data 30 giugno è stato firmato il Verbale di esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi degli artt. 32, comma 8, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 8, comma 1, Legge n. 120/2020;
 - in data 3 agosto 2023 è stato stipulato tra le parti il relativo contratto;
 - con la Delibera della Giunta Regionale n. 27/33 del 10/08/2023 è stato approvato il Piano FOI;

DATO ATTO CHE

- durante l'esecuzione dei lavori, a seguito di approvazione del suddetto fondo FOI che ha comportato un aumento del Quadro Economico di progetto, sono state rivalutate tutte quelle lavorazioni difficilmente computabili in fase di progettazione per cui, al fine di realizzare le modifiche richieste, si è resa necessaria la predisposizione di una perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016, agli stessi patti e condizioni;
- in data 04.01.2023, sono pervenuti a firma congiunta della Direzione Lavori e della Ditta esecutrice gli elaborati di variante relativi ai lavori in oggetto;

- tali lavori di variante non alterano la natura generale del contratto, né la sostanza dell'appalto e rientrano appieno nella fattispecie prevista ai citati art. 106, co. 12 del D. Lgs 50/2016.

VISTO, pertanto, il progetto dei lavori suppletivi in corso d'opera, agli atti della SC Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini predisposto del Direttore dei Lavori e sottoscritto dal Geom. Rino Bosinco in qualità di RUP, concernente la realizzazione di tali opere suppletive, il cui Quadro economico risulta essere così dettagliato:

"Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - Interventi M6.C1 - componente 1.2.2 Centrale operativa Territoriale Distretto di Sassari - ex Archivio Palazzina O dell'ex Ospedale Psichiatrico di Rizzeddu." CUP J88I22000470006 CIG 94095183E5				
COSTO DELLE OPERE				
		Progetto	Post-gara	Variante
a	TOTALE LAVORAZIONI A BASE DI GARA	269 734,83 €		368 819,84 €
A	TOTALE LAVORAZIONI SOGGETTE A RIBASSO (13,79 %)		232 535,70 €	317 955,90 €
B	ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	5 742,77 €	5 742,77 €	5 742,77 €
C	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)	275 477,60 €	238 278,47 €	323 698,67 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
e1	Imprevisti	5 793,64 €	46 712,68 €	- €
e2	Spese di progettazione	63 424,33 €	63 424,33 €	63 424,33 €
e2 b	Parcella tecnica redazione variante			5 462,28 €
E	PARCELLA TECNICA TOTALE			68 886,61 €
e3	Spese per attività tecnico amministrative D.Lgs. n. 50/2016 - art. 113 (2% di a+b)	5 394,70 €	5 394,70 €	7 376,40 €
e4	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (art. 77 comma 10 D.Lgs. 50/2016)	- €	- €	- €
e5	Spese per la gestione della gara d'appalto	225,00 €	225,00 €	225,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	74 837,67 €	115 756,71 €	76 488,00 €
IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge				
	IVA SUI LAVORI (10%)	27 547,76 €	23 827,85 €	32 369,87 €
	CASSA PREVIDENZIALE PROFESSIONISTA (4%)	2 536,97 €	2 536,97 €	2 755,46 €
	IVA SU SPESE TECNICHE (22%)	- €	- €	- €
	TOTALE IVA E ALTRE IMPOSTE	30 084,73 €	26 364,82 €	35 125,33 €
E	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	104 922,40 €	142 121,53 €	111 613,33 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (D+E)	380 400,00 €	380 400,00 €	435 312,00 €

DATO ATTO CHE

- in virtù della progettazione della perizia suppletiva, risulta necessario adeguare l'importo del professionista al quale deve essere riconosciuto un ulteriore compenso pari ad € 5.462,28, oltre la Cassa Previdenza al 4%, per un importo complessivo di € 5.680,77;
- in virtù della perizia suppletiva, risulta necessario adeguare l'importo della Ditta esecutrice al quale deve essere riconosciuto un ulteriore compenso pari ad € 85.421,18, oltre IVA al 10% pari ad € 8.542,11 per un totale complessivo pari ad € 93.963,30.

RICHIAMATO, pertanto, l'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 il quale consente le modifiche dei contratti d'appalto in corso di validità ove "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";

VISTI

- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii,
- la L.R. 24/2020;

RILEVATO che dal presente atto derivano oneri a carico dell'ASL n. 1 di Sassari;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa:

- 1. di approvare** la perizia di variante dei lavori, composta dagli elaborati indicati in premessa inerente i lavori della "Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) Distretto di Sassari – ex Archivio Palazzina O dell'ex "Ospedale Psichiatrico di Rizzeddu", così come predisposto dal Direttore dei Lavori Arch. Elena Bitti;
- 2. di dare atto che** il quadro economico a seguito della perizia di variante risulta come di seguito rimodulato:

"Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - Interventi M6.C1 - componente 1.2.2 Centrale operativa Territoriale Distretto di Sassari - ex Archivio Palazzina O dell'ex Ospedale Psichiatrico di Rizzeddu." CUP J88I22000470006 CIG 94095183E5				
COSTO DELLE OPERE				
		Progetto	Post-gara	Variante
a	TOTALE LAVORAZIONI A BASE DI GARA	269 734,83 €		368 819,84 €
A	TOTALE LAVORAZIONI SOGGETTE A RIBASSO (13,79 %)		232 535,70 €	317 955,90 €
B	ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	5 742,77 €	5 742,77 €	5 742,77 €
C	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)	275 477,60 €	238 278,47 €	323 698,67 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
e1	Imprevisti	5 793,64 €	46 712,68 €	- €
e2	Spese di progettazione	63 424,33 €	63 424,33 €	63 424,33 €
e2.b	Parcella tecnica redazione variante			5 462,28 €
E	PARCELLA TECNICA TOTALE			68 886,61 €
e3	Spese per attività tecnico amministrative D.Lgs. n. 50/2016 - art. 113 (2% di a+b)	5 394,70 €	5 394,70 €	7 376,40 €
e4	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	- €	- €	- €
e5	Spese per la gestione della gara d'appalto	225,00 €	225,00 €	225,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	74 837,67 €	115 756,71 €	76 488,00 €
IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge				
	IVA SUI LAVORI (10%)	27 547,76 €	23 827,85 €	32 369,87 €
	CASSA PREVIDENZIALE PROFESSIONISTA (4%)	2 536,97 €	2 536,97 €	2 755,46 €
	IVA SU SPESE TECNICHE (22%)	- €	- €	- €
	TOTALE IVA E ALTRE IMPOSTE	30 084,73 €	26 364,82 €	35 125,33 €
E	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	104 922,40 €	142 121,53 €	111 613,33 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (D+E)	380 400,00 €	380 400,00 €	435 312,00 €

- 3. di stabilire** che l'impegno di spesa relativo ai lavori aggiuntivi è stato assunto mediante la creazione della Sub - autorizzazione n° 4, sui Fondi FOI assegnati con DGR n. 27/33 del 10 agosto 2023, PNRR – missione 6 salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.2.2, così denominato Centrale Operativa Territoriale Distretto (C.O.T.), sul bilancio di esercizio 2024, con l'imputazione di seguito rappresentata:

PROGETTO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO
PNRR_M6C1_A1_1.2.2_COT_RIZZ-PH	ASL1 - TEC	40	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	€ 93.963,30

4. di stabilire che l'impegno di spesa relativo all'ulteriore prestazione resa dal professionista è stato assunto mediante la creazione della Sub - autorizzazione n° 3, sui Fondi Regionali assegnati con DGR n. 18/32 del 10 giugno 2022, PNRR – missione 6 salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.2.2, così denominato Centrale Operativa Territoriale Distretto (C.O.T.), sul bilancio di esercizio 2024, con l'imputazione di seguito rappresentata:

PROGETTO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO
PNRR_M6C1_A1_1.2.2_COT_RIZZ-PH	ASL1 - TEC	40	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	€ 5.680,27

DI DARE ATTO CHE

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/> DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO <input type="checkbox"/>
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020	
	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

DI DARE ATTO CHE copia del presente atto sarà trasmesso all'Ufficio Delibere per la pubblicazione sull'Albo pretorio dell'ASL n. 1 di Sassari.

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

Ing. Vinicio Demurtas
(già firmato sul frontespizio)

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

ACQUISITO IL PARERE			
DIRETTORE SANITARIO DOTT. VITO LEONARDO GIUSEPPE LA SPINA		DIRETTORE AMMINISTRATIVO DOTT. MARIO GIOVANNI ALTANA	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>
DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI Dott.ssa Anna Rosa Negri FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> NON NECESSARIO <input type="checkbox"/>			

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N.1 DI SASSARI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N.1 DI SASSARI

Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Perizia lavori suppletivi

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL n. 1 di Sassari dal 29 / 01 / 2024 al 13 / 02 / 2024

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____