

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI****DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 204 DEL 13 / 02 / 2024**

Proposta n. 89 del 18/01/2024

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

Il Direttore: Ing. Vinicio Demurtas

OGGETTO: Intervento di ristrutturazione edilizia e restauro conservativo del Padiglione C del Complesso denominato “ex Ospedale Conti” da destinare a casa di comunità, soggetto a vincolo di tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004. Approvazione modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016. Fondi PNRR – CUP J89J22002700008 - CIG master 9417711CF6, CIG derivato Z8738381FB.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L’Estensore	Dott. Marco Chessa	
Il Responsabile Unico del Progetto	Geom. Stefano Scarpa	
Il Direttore della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini	Ing. Vinicio Demurtas	

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

VISTE le Deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 01 giugno 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari relative al conferimento dell’incarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per una durata complessiva di tre anni, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari con la quale è stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con decorrenza dal 15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n. 506 del 18/10/2022 del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Anna Rosa Negri l’incarico di Direttore dei Servizi Socio Sanitari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 282 del 04/04/2023 con la quale è stata disposta l’attivazione della S.C. “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini”, afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n. 401 del 04/05/2023 concernente l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura S.C. “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini” della ASL n. 1 di Sassari all’Ing. Vinicio Demurtas per la durata di nove mesi fino al 04/02/2024;

VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23 gennaio 2023;

VISTI altresì la conformità dello stesso dichiarato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/64 del 16 febbraio 2023, ai sensi dell’art. 16, c.2 L.R. n. 24/2020 e quanto previsto dal c.1 dell’art. 16 della succitata L.R.;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 20/02/2023 con la quale si è preso atto del parere di conformità di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 4/64 del 16 febbraio 2023 e si è provveduto all’adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR 11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (A.S.L.) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE

- con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022 - "*Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022*" è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022;
- con Deliberazione del Direttore Generale ASL n°178 del 06.05.2022, venivano nominati i R.U.P. degli interventi sopra descritti;
- con la stessa deliberazione, il geom. Stefano Scarpa veniva individuato come R.U.P. dell'intervento denominato: **Ristrutturazione Edilizia – restauro conservativo del padiglione C del complesso denominato "ex Ospedale Conti", sito in Via Giagu 7 Sassari, da destinare a Casa di Comunità n.02 Spoke Distretto di Sassari, in appl. dell'art. 44, c.1. L.R. n. 24/2020 - Fondi PNNR;**
- con Deliberazione n° 507 del 18/10/2022 è stato affidato, all'arch. Domenico Marcello Sassu, con studio in Sassari, Via Giorgio Asproni n.28, P. IVA 01818730903, CF SSSDNC66T18I452T, l'accordo quadro di supporto ai responsabili unici dei procedimenti per la redazione del documento di indirizzo alla progettazione e il coordinamento delle attività in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed economica "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) di alcuni degli interventi finanziati da PNRR e soggetti a vincolo di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, per un importo pari ad € 50.752,01 comprensivo di Cassa Previdenza e di IVA;
- con Deliberazione n° 543 del 03/11/2022 è stato affidato il contratto applicativo in Accordo Quadro del servizio di supporto al responsabile unico del procedimento per la redazione del documento di indirizzo alla progettazione e il coordinamento delle attività in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed economica "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Intervento in oggetto Finanziato dal PNRR e soggetto a vincolo di tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004 all'arch. Domenico Marcello Sassu, con studio in Sassari, Via Giorgio Asproni n.28, P. IVA 01818730903, CF SSSDNC66T18I452T; per l'importo di € 7.844,28 + cassa previdenza al 4% pari a € 313,77 e IVA al 22% per € 1.794,77; per un complessivo pari a € 9.952,82;
- in data 31/01/2023 veniva sottoscritto tra il professionista e il Direttore Generale dell'ASL n.1 di Sassari il Contratto protocollato al n. 173;

DATO ATTO CHE

- l'intervento di Ristrutturazione Edilizia – restauro conservativo del padiglione C del complesso denominato "ex Ospedale Conti", sito in Via Giagu 7 Sassari, da destinare a Casa di Comunità n.02 Spoke Distretto di Sassari, in appl. dell'art. 44, c.1. L.R. n. 24/2020 - Fondi PNNR riguarda il complesso immobiliare "dell'Ex Ospedale Conti" considerato bene culturale ai sensi del D.lgs. 42/2004;
- il Geom. Stefano Scarpa, in qualità di R.U.P., ha rilevato indispensabile l'esigenza di avvalersi di suddetto professionista, in quanto risulta esperto in materia di tutela

paesaggistica ai sensi D.lgs. 42/2004 ai fini della successiva fase progettuale, quale quella definitiva;

- che, al fine di prolungare il servizio fornito dal professionista, si rende necessaria la predisposizione di una modifica contrattuale agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

VISTA pertanto, la parcella integrativa richiesta, agli atti della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini, predisposta dall'Arch. Domenico Sassu e sottoscritta dallo stesso Geom. Stefano Scarpa in qualità di R.U.P., concernente l'avvalersi di tali servizi aggiuntivi, pari a € 3.778,28 comprensivi di cassa previdenza e IVA al netto del ribasso d'asta del 7,80%.

DATO ATTO che, in virtù della necessità di effettuare una modifica contrattuale, risulta necessario adeguare l'importo del professionista al quale deve essere riconosciuto un ulteriore compenso pari a €3.778,25 comprensivo dell'ulteriore prestazione resa, della Cassa Previdenza al 4% e dell'IVA al 22%;

RICHIAMATO pertanto l'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 il quale consente le modifiche dei contratti d'appalto in corso di validità ove "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";

ACCERTATO CHE la suddetta ragione identifica la fattispecie di cui all'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e che il maggior importo derivante dai maggiori costi ed oneri determinati dalla modifica contrattuale può essere soddisfatto attraverso l'utilizzo delle somme presenti alla voce "imprevisti" presente nel Quadro Economico di riferimento;

CONSIDERATO CHE la sostituzione dell'esecutore dei servizi comporterebbe notevoli disguidi in termini di durata della procedura ed allungamento dei tempi di affidamento che si riverserebbero ad un probabile aumento dei costi diretti ed indiretti sostenibili;

PRESO ATTO CHE la somma, necessaria per il riconoscimento al professionista dei servizi aggiuntivi pari a € 3.778,25, complessiva di Cassa Previdenza e IVA, graverà sui fondi integrativi Regionali legati al finanziamento PNRR-missione 6 salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.1., sul bilancio 2024, con imputazione sul conto COGE A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso), **MACRO_2024_31_5** - **Codice Progetto PNRR_M6C1_A1_1.1_CASE2_EXCONTI**;

STABILITO che il R.U.P. dell'intervento in oggetto è il Geom. Stefano Scarpa, il quale svolgerà anche le funzioni di D.E.C.;

RILEVATO che dal presente atto derivano oneri a carico dell'ASL n. 1 di Sassari;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. **di approvare** la modifica contrattuale per una maggiore spesa rispetto al servizio originario, per un importo pari a € 2.977,81, più Cassa Previdenza al 4% pari a € 119,11 e IVA pari a € 681,32, per un importo complessivo di € 3.778,25 sul bilancio 2024, con imputazione sul conto COGE A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso), **MACRO_2024_31_5** - **Codice Progetto PNRR_M6C1_A1_1.1_CASE2_EXCONTI**;
2. **di affidare**, i suddetti servizi allo stesso professionista all'arch. Domenico Marcello Sassu, con studio in Sassari, Via Giorgio Asproni n.28, P. IVA 01818730903, CF SSSDNC66T18I452T;

3. **di confermare** che la funzione di RUP sarà assolta dal Geom. Stefano Scarpa nominato con Deliberazione n. 178 del 06.05.2022;
4. **di avviare in urgenza** il servizio in oggetto ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020 ss.mm.ii, demandando al RUP la sottoscrizione di apposito verbale di avvio delle prestazioni;
5. **di dare atto che** ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., il CIG DERIVATO è il seguente: Z8738381FB;

DI DARE ATTO che:

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/> DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO <input type="checkbox"/>
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>

DI DARE ATTO che copia del presente atto sarà trasmesso all'Ufficio Delibere per la pubblicazione sull'Albo pretorio dell'ASL n. 1 di Sassari.

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

Ing. Vinicio Demurtas

(firma apposta sul frontespizio)

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

ACQUISITO IL PARERE			
DIRETTORE SANITARIO DOTT. VITO LEONARDO GIUSEPPE LA SPINA		DIRETTORE AMMINISTRATIVO DOTT. MARIO GIOVANNI ALTANA	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI

Dott.ssa Anna Rosa Negri

FAVOREVOLE CONTRARIO NON NECESSARIO

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 DI SASSARI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 DI SASSARI

Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1) Schema di calcolo delle parcella

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL n. 1 di Sassari dal 13 /02 /2024 al 28 / 02 / 2024

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____