



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 312 DEL 04/03/2024

Proposta n. 275 del 20/02/2024

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini

Il Direttore: Ing. Vinicio Demurtas

OGGETTO: Realizzazione di un centro residenziale per cure palliative (Hospice) presso il Complesso Sanitario San Giovanni Battista di Ploaghe. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

CUP: B19G18000070002 - CIG: 8038671928

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Giuseppina Durgali	
Il Responsabile del Procedimento	P.I. Francesco Sciortino	
Il Direttore di S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini	Ing. Vinicio Demurtas	

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

VISTE le Deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 01 giugno 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari relative al conferimento dell’incarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per una durata complessiva di tre anni, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari con la quale è stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con decorrenza dal 15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n. 506 del 18/10/2022 del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Anna Rosa Negri l’incarico di Direttore dei Servizi Socio Sanitari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari n. 401 del 04/05/2023 concernente l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura S.C. “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini” ASL n. 1 di Sassari all’Ing. Vinicio Demurtas per la durata di nove mesi fino al 04/02/2024 prorogato con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 n.158 del 07/02/2024 per la durata di nove mesi fino al 03/11/2024;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR 11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (A.S.L.) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 949 del 08.08.2018 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economico dei lavori di realizzazione di un centro residenziale per cure palliative (Hospice) presso il Complesso Sanitario San Giovanni Battista di Ploaghe da realizzarsi presso la Palazzina denominata “Gli Ulivi”;
- con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1097 del 24.10.2018 veniva affidato all’Ing. Mauro di Martino dello Studio Associato di Martino-Puddu, l’incarico professionale per l’espletamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la realizzazione di un centro residenziale per cure palliative (Hospice) presso il Complesso Sanitario San Giovanni Battista di Ploaghe nella Palazzina denominata “Gli Ulivi”;
- con Determinazione Dirigenziale ATS n.7810 del 18/10/2019 è stato approvato il progetto principale, redatto dallo studio Mauro di Martino & Gianluca Puddu Ingegneri Associati, per la realizzazione di un centro residenziale per cure palliative (Hospice) presso il complesso sanitario San Giovanni Battista

di Ploaghe, per un importo complessivo di € 223.790,00 di cui € 221.290,00 per lavori a base di gara e € 2.500,00 per oneri sulla sicurezza;

- con determinazione Dirigenziale ATS n. 9653 del 31.12.2019, a seguito di RdO n. 369270 sono stati affidati alla D. S. Medica Tecnologie Srl i lavori per un importo pari ad € 137.509,61 oltre € 2.500,00 per oneri della sicurezza e IVA 22% pari a € 30.802,11 per un importo complessivo di € 170.811,72;
- in data 17/02/2020 (Rep n. 10-2020) è stato stipulato tra le parti il relativo contratto;
- a seguito della deliberazione di Giunta regionale n. 24/20 del 08/05/2020, il Direttore ASL disponeva che la sede del realizzando Hospice venisse mutata dall'edificio "Gli Ulivi" all'attiguo edificio le "Ginestre";
- con Determinazione Dirigenziale ATS n.1413 del 10/03/2021 venivano affidati allo studio Mauro di Martino & Gianluca Puddu Ingegneri Associati i servizi per l'adeguamento progettuale presso l'edificio Le Ginestre e con Determinazione Dirigenziale ATS n. 5891 del 19-10-2021 veniva approvata la rimodulazione progettuale;
- in data 12/11/2021 veniva sottoscritto l'appendice al Contratto originario (reg.90-2021) dall'impresa D.S. Medica Tecnologie, per cui l'importo contrattuale veniva pertanto rideterminato, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza in € 210.141,19;
- con Determinazione Dirigenziale Ares n.2427 del 02/08/2022 veniva affidata la Direzione dei Lavori all'Ing. Gianluca Puddu con studio in via Giua snc – Z.I. Cacip, 09122 Cagliari;
- durante l'esecuzione dei lavori presso l'edificio "Le Ginestre", è stata riscontrata da parte del Direttore dei Lavori la necessità di apportare una modifica contrattuale determinata dall'aggiornamento prezzi ai sensi del Decreto Legge n. 50/2022 secondo il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA VARIANTE REVISIONE PREZZI -DEFINITIVO

A)	LAVORI	
A1	Lavori al netto	€ 215.545,25
A2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 4.592,19
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO		€ 220.137,45
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :	
B 1	Spese generali progettazione e D.L	€ 59.450,00
B 2	Oneri previdenziali su B1	€ 2.378,00
B 3	Iva 22% su A-B1-B2	€ 61.030,55
B 4	Contributo ANAC	€ 225,00
B 5	Incentivo ex art 113 D.Lgs 50/2016	€ 6.707,52
B 6	Imprevisti e oneri vari	€ 71,49
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)		€ 129.862,55
T O T A L E F I N A N Z I A M E N T O		€ 350.000,00

- in data 18/01/2024 è stato stipulato tra le parti il relativo contratto;
- in data 30/01/2024 il Direttore dei Lavori, il Geom. Gianluca Puddu redigeva lo stato finale dei lavori, ultimati in data 31/05/2023 e il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi;

VISTO, pertanto, il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale il Direttore dei Lavori ha accertato mediante verifiche, controlli e riscontri tecnico-contabili la rispondenza dei lavori eseguiti dall'Impresa affidataria a quanto previsto in progetto e dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti è pari ad € 220.137,45, con credito da liquidare a favore dell'Impresa esecutrice pari ad € 8.187,46 esclusa l'IVA di Legge al 22%;

VISTI

- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii,
- la L.R. 08/2018;

RILEVATO che dal presente atto derivano oneri a carico dell'ASL n. 1 di Sassari;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa:

- 1. di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di realizzazione di un centro residenziale per cure palliative (Hospice) presso il Complesso Sanitario San Giovanni Battista di Ploaghe;
- 2. di liquidare** all'Impresa esecutrice dei lavori D.S. Medica Tecnologie Srl, con sede legale in Via E. Torricelli 11/13 – Noale (VE), P.Iva 04041250277, il credito residuo pari ad € 8.187,47, oltre l'IVA di Legge al 22% pari ad € 1.801,24, per un importo complessivo pari ad € 9.988,70;
- 3. di dare atto** che ai sensi del D.lgs. 50/2016 le funzioni di RUP e DEC sono assolte dal P.I. Francesco Sciortino;
- 4. di dare atto** altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG), attribuito al presente affidamento, è 8038671928 e il CUP è B19G18000070002;
- 5. di dare atto** che la spesa complessiva del presente provvedimento, pari ad € 9.988,70, graverà sul bilancio di esercizio 2024 di Asl Sassari, così come dettagliato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZINE	SUB	CONTO	DEMONINAZIONE	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL1-TEC	2	—	A102020801	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	€ 9.988,70

DI DARE ATTO che:

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari
SI] NO] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020
SI] NO]

DI DARE ATTO che copia del presente atto sarà trasmesso all'Ufficio Delibere per la pubblicazione sull'Albo pretorio dell'ASL n. 1 di Sassari.

Il Direttore della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini

Dott. Ing. Vinicio Demurtas
(firma apposta sul frontespizio)

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

ACQUISITO IL PARERE			
DIRETTORE SANITARIO Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina		DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Mario Giovanni Altana	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI Dott.ssa Annarosa Negri FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> NON NECESSARIO <input type="checkbox"/>

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di SASSARI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N.1 DI SASSARI

Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Certificato di Regolare Esecuzione

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n.1

di Sassari dal 04 / 03 / 2024 al 19 / 03 / 2024

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____