



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**"Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico
per il triennio 2019-2021.**

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 - DGR n. 14/9 del 13.4.2023 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 1 Sassari

Importo € 1.000.000,00

Intervento: Ex IPAB S. Giovanni Battista di Ploaghe – Realizzazione dell'Hospice presso la Struttura "Le Ginestre" NP 4

CUP: J15F23000190002

Cronoprogramma procedurale e finanziario			
Anno di riferimento	1° anno 2019-2022 (Acconto già erogato)*	2° anno 2023	3° anno 2024
Avanzamento finanziario	€ 50.000,00	€ -	€ 950.000,00
Avanzamento procedurale		2° anno 2023	3° anno 2024
OPERE PUBBLICHE			
Nomina RUP		marzo	
Richiesta CUP		settembre	
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica			
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica		settembre	
2. Progetto definitivo			
Approvazione progetto definitivo		ottobre	
3. Fase autorizzativa			
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento			
4. Progetto esecutivo			
Approvazione progetto esecutivo		dicembre	
5. Procedure di gara - Indizione			
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.			febbraio
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni			
Proposte di aggiudicazione			marzo
Aggiudicazioni			marzo
7. Stipulazione contratti			
Stipulazione contratti			Aprile
8. Esecuzione/Realizzazione			
Consegna dei lavori			Aprile
ANTICIPAZIONE			
I SAL			Maggio
II SAL			Luglio
III SAL			Agosto
IV SAL			Settembre
Conclusione dei lavori			Ottobre
9. Collaudi			
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI			Ottobre
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari			Novembre
10. Chiusura operazioni/Funzionalità			
Chiusura operazioni			Dicembre
Funzionalità			Dicembre

*Acconto erogato a valere sull'ex int. NP 4 (€ 25.000,00) e sull'ex int. NP 10 (€ 25.000,00) di cui alla DGR n. 48/19 del 29.11.2019

Data:

Firma digitale del RUP