

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 SASSARI****DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 784 DEL 27 / 05 / 2024**

Proposta n. 829 del 21/05/2024

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini

Il Direttore: Ing. Vinicio Demurtas

OGGETTO: Lavori di completamento per l'intervento "NP9 Ristrutturazione e adeguamento locali dialisi San Camillo, Sassari". "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019- 2021". Approvazione dello stato finale dei lavori.**CUP: B82C19000150002- CIG 9051573A54**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Giuseppina Durgali	
Il Responsabile Unico del Progetto	Geom. Stefano Scarpa	
Il Direttore della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini	Ing. Vinicio Demurtas	

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

VISTE le Deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 01 giugno 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari relative al conferimento dell’incarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per una durata complessiva di tre anni, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari con la quale è stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con decorrenza dal 15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n. 506 del 18/10/2022 del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Annarosa Negri l’incarico di Direttore dei Servizi Socio Sanitari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 282 del 04/04/2023 con la quale è stata disposta l’attivazione della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica E Magazzini;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 n. 645 del 03/05/2024 concernente l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura SC “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini” della ASL n.1 di Sassari al Ing. Vinicio Demurtas per la durata di cinque anni fino al 16/05/2029;

VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23 gennaio 2023;

VISTI altresì la conformità dello stesso dichiarato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/64 del 16 febbraio 2023, ai sensi dell’art. 16, c.2 L.R. n. 24/2020 e quanto previsto dal c.1 dell’art. 16 della succitata L.R.;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 20/02/2023 con la quale si è preso atto del parere di conformità di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 4/64 del 16 febbraio 2023 e si è provveduto all’adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR 11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in

capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale Ares n. 7862 del 31.12.2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento NP9 di "Ristrutturazione e adeguamento locali Dialisi del San Camillo di Sassari", redatto dall'Area Tecnica Sassari-Olbia ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 comprendente i primi due livelli di progettazione, e degli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010, per un importo complessivo determinato in € 810.000,00;
- con la medesima Determinazione Ares n. 7862/2021 si è altresì stabilito di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori, così come disposto al comma 1-bis art. 59 D.lgs. 50/2016, e autorizzato a contrarre ai sensi dell'art. 1 lett. b) del DL 76/2020, convertito in Legge n. 120 del 11 settembre 2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, con procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, in modalità telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso R.d.O. su Sardegna CAT, sulla base delle informazioni presenti sulla piattaforma, tra gli OO.EE. individuati dal R.U.P. in base alle capacità professionali, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nel rispetto delle previsioni del sopra citato Regolamento per l'affidamento di Lavori Pubblici Aziendale;
- con Determinazione Dirigenziale Ares n.1169 del 11/04/2022 è stato aggiudicato l'appalto integrato per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento NP9 "lavori di ristrutturazione e adeguamento locali dialisi San Camillo" - P.I. 2019-2021 di cui alla DGR n. 22/21 del 20.06.2019, all'operatore economico Medical S.p.a., con sede legale in Sassari, Viale Porto Torres n. 64, P.IVA 00268210903, per un importo complessivo per progettazione e lavori pari a € 632.139,55 oltre oneri per la sicurezza pari a € 6.650,00, oltre oneri previdenziali del 4% pari ad € 1.243,68, più IVA al 22% sulle spese tecniche pari ad € 7.113,85, più IVA al 10% sui lavori pari ad € 60.769,75 per un importo complessivo di € 707.916,85;
- Con Determinazione Dirigenziale Ares n. 2625 del 31/08/2022 è stato approvato il progetto esecutivo e contestualmente è stata affidata la Direzione Lavori allo studio MB Engineering con sede a Sassari, in Via Alcide De Gasperi 20, P.IVA 02315840, inerente l'intervento NP 9 "Ristrutturazione e adeguamento locali dialisi San Camillo";

PRESO ATTO che

- Con Deliberazione del Direttore Generale Asl Sassari n.1024 del 23/10/2023 è stato approvato il progetto di completamento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento locali dialisi San Camillo, riconoscendo al professionista, l'Ing. Brau dello studio MB Engineering, l'ulteriore importo di € 22.285,66, comprensivo di oneri previdenziali e Iva al 22%, e contestualmente sono stati affidati i lavori allo stesso operatore economico Medical S.p.a, per un importo di euro 154.550,24 Iva inclusa;
- Con Deliberazione del Direttore Generala Asl Sassari n.1384 del 29/12/2023 è stata approvata la prima relazione sul conto finale dei lavori originari dell'Intervento NP 9 "Ristrutturazione e adeguamento locali dialisi San Camillo";
- in data 16/05/2024 il Direttore dei Lavori, l'Ing. Gavino Brau dello studio MB Engineering, redigeva lo stato finale dei lavori di completamento;

VISTO, pertanto, il Certificato di ultimazione dei lavori di completamento e la relazione sul conto finale, con il quale il Direttore dei Lavori ha accertato, mediante verifiche, controlli e riscontri tecnico-contabili, la rispondenza dei lavori eseguiti dall'Impresa affidataria a quanto previsto in progetto e dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori di completamento eseguiti è pari ad € 140.000,00, oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 500,00, con credito da liquidare a favore dell'Impresa esecutrice Medical Spa pari ad € 154.550,24 comprensivi di IVA al 10%.

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione del residuo per la progettazione e direzione lavori, allo studio MB Engineering con sede a Sassari, in Via Alcide De Gasperi 20, P.IVA 02315840906, pari a € 17.564,36 oltre Cassa Nazionale Previdenza al 4% e Iva del 22% per un totale di € 22.285,65

VISTI la L.R. n. 8/2018, il D.lgs. n. 36/2023;

RILEVATO che dal presente atto derivano oneri a carico dell'ASL n. 1 di Sassari;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa:

- 1. DI APPROVARE** la relazione sul conto finale dei lavori di completamento per l'intervento NP9 "Ristrutturazione e adeguamento locali dialisi San Camillo". "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019- 2021".
- 2. DI LIQUIDARE** all'Impresa Medical S.p.a., con sede legale in Sassari, Viale Porto Torres n. 64, P.IVA 00268210903, il credito residuo per un importo pari € 154.550,24 comprensivi di oneri per la sicurezza e IVA al 10%;
- 3. DI DARE ATTO** che il residuo da liquidare allo studio MB Engineering con sede a Sassari, in Via Alcide De Gasperi 20, P.IVA 02315840906, per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, è pari ad euro 22.285,65 comprensivi di oneri per la sicurezza e IVA al 22%;
- 4. DI DARE ATTO** che il Codice Identificativo Gara (CIG), attribuito al presente affidamento, è B11241C059;
- 5. DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato sul Bilancio di esercizio 2024, fondi sicurezza aziendale, con l'imputazione di seguito rappresentata:

PROGETTO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CENTRO DI COSTO	IMPORTO
-	ASL1-TEC	5	A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"	€ 176.835,89

6. DI DARE ATTO CHE:

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/> DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO <input type="checkbox"/>
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>

- 7. DI DARE ATTO** che copia del presente atto sarà trasmesso all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della ASL n.1 di Sassari.

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Ing. Vinicio Demurtas
(Firma apposta sul frontespizio)

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

ACQUISITO IL PARERE			
DIRETTORE SANITARIO DOTT. VITO LEONARDO GIUSEPPE LA SPINA		DIRETTORE AMMINISTRATIVO DOTT. MARIO GIOVANNI ALTANA	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI Dott.ssa Anna Rosa Negri FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> NON NECESSARIO <input type="checkbox"/>
--

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n. 1 DI SASSARI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di Sassari
Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Relazione sullo stato finale dei lavori

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'A.S.L. n. 1 di Sassari dal 27 / 05 / 2024 al 11 / 06 / 2024.

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____