

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 SASSARI**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 725 DEL 15 / 05 / 2024**

Proposta n. 773 del 13/05/2024

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini**

Il Direttore: Ing. Vinicio Demurtas

**OGGETTO: Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 rimodulata dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019. Intervento di ristrutturazione del Presidio Ospedaliero Civile di Alghero NP 2. – Affidamento dei servizi tecnici di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. – Recepimento, contestuale modifica del contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) e impegno di spesa – CIG 86876489EB - CUP B12C19000050002.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L’estensore	Dott.ssa Silvia Delrio	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Luciano Sechi	
Il Direttore della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini	Ing. Vinicio Demurtas	

## **IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI**

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

**VISTE** le Deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 01 giugno 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari relative al conferimento dell’incarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per una durata complessiva di tre anni, rinnovabile;

**VISTA** la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari con la quale è stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con decorrenza dal 15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile;

**VISTA** la Deliberazione n. 506 del 18/10/2022 del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Annarosa Negri l’incarico di Direttore dei Servizi Socio Sanitari;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 282 del 04/04/2023 con la quale è stata disposta l’attivazione della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica E Magazzini;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 n. 401 del 04/05/2023 concernente l’attribuzione dell’incarico di Direttore della SC “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini” afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica della ASL n.1 di Sassari all’Ing. Vinicio Demurtas per la durata di 9 mesi, prorogabile fino ad altri nove;

**VISTO** l’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23 gennaio 2023;

**VISTI** altresì la conformità dello stesso dichiarato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/64 del 16 febbraio 2023, ai sensi dell’art. 16, c.2 L.R. n. 24/2020 e quanto previsto dal c.1 dell’art. 16 della succitata L.R.;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 20/02/2023 con la quale si è preso atto del parere di conformità di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 4/64 del 16 febbraio 2023 e si è provveduto all’adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

**PRESO ATTO** della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR 11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATE:**

- la DGR n. 22/21 del 20.06.2019, avente ad oggetto "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. Approvazione definitiva" con la quale viene approvata in via definitiva la Deliberazione n. 7/51 del 12 febbraio 2019, attraverso la quale viene destinata la somma complessiva di € 136.223.982,13 a favore delle aziende sanitarie e dell'AREUS per garantire la prosecuzione del processo di riorganizzazione e riqualificazione dell'area assistenziale ospedaliera e distrettuale, tra cui l'intervento NP 2 relativo alla ristrutturazione dell'Ospedale Civile di Alghero;
- la DGR n. 48/19 del 29 novembre 2019 di rimodulazione di alcuni interventi di cui alla Delib. G.R. n. 22/21 del 20.06.2019 e del nuovo elenco interventi;
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 6901 del 17.09.2019 avente ad oggetto "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. DGR n°22/21 del 20.06.2019 – Nomina RUP interventi", con la quale, fra l'altro, il Geom. Luciano Sechi è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di ristrutturazione dell'Ospedale Civile di Alghero;

**VISTE**

- la Determinazione Dirigenziale ATS n. 1143 del 11.03.2021 con la quale l'ATS Sardegna ha disposto di affidare i servizi di ingegneria e architettura inerenti l'intervento in oggetto tramite una procedura aperta in modalità telematica da espletarsi sulla piattaforma di negoziazione della Centrale Regionale di Committenza CatSardegna;
- la Determinazione Dirigenziale ARES Sardegna n. 40 del 24/01/2022 con la quale sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento della direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti l'intervento di ristrutturazione del Presidio Ospedaliero Civile di Alghero NP 2 all'RTP costituito da Studio Plicchi Srl (Mandatario), STIEM Engineering Società d'ingegneria Società Cooperativa (Mandante), Ing. Manuele Marotto (Mandante), Arch. Anna Maddalena Pattitoni (Mandante) per un importo complessivamente pari ad € 292.393,33 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA di legge;
- la convenzione inerente i servizi tecnici come sopra descritti stipulata in data 19/05/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. di Sassari n. 484 del 22/05/2023 è stato approvato ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto, ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016, inerente l'Intervento di ristrutturazione del Presidio Ospedaliero Civile di Alghero NP 2, di importo pari ad € 3.150.000,00;
- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n. 1186 del 22.11.2023 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dell'intervento in oggetto;

**RILEVATO CHE:**

- con nota RAS prot. 6670 del 06/03/2023 la Regione Sardegna ha fornito le linee di indirizzo volte all'attuazione dell'intero processo amministrativo dei lavori pubblici in capo alle nuove

ASL stabilendo che, per quanto attiene gli interventi già avviati prima del 01.01.2022, "tutti i contratti si intendono ceduti alle 8 ASL e ARES in virtù della specifica competenza, territoriale e gestionale, in linea con il progetto di scorporo approvato in via definitiva con la DGR n. 2/14 del 20/01/2022;

**STABILITO**, pertanto, che occorre procedere con la presa d'atto del trasferimento dell'esecuzione del contratto in oggetto in capo alla ASL n. 1 di Sassari e alla contestuale assunzione dell'impegno di spesa a valere sul bilancio aziendale;

**RITENUTO** inoltre di procedere con la modifica del contratto in oggetto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) esercitando parzialmente l'opzione contrattuale prevista all'art. 4 della sopracitata convenzione prevedendo di incrementare l'importo del servizio inerente la progettazione di ulteriori € 27.398,38 oltre oneri previdenziali e IVA essendosi reso necessario procedere con l'adeguamento dei documenti del Progetto Esecutivo per la suddivisione dell'intervento in tre lotti distinti secondo quanto disposto all'art. 58 del D.lgs. 36/2023;

**PRESO ATTO** che la somma complessiva necessaria per lo svolgimento del servizio in oggetto, pari a € 211.288,67 oneri previdenziali e IVA inclusi, graverà sui Fondi inerenti il Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 rimodulata dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019, a valere sull'ufficio autorizzativo ASL1-TEC, Macro 3, sub 18 - codice progetto 1CCB12C19000050002, con imputazione sul conto COGE A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) a valere sul bilancio 2024;

**VISTI** la L.R. n. 8/2018, il D.lgs. n. 50/2016 e il D.lgs. 36/2023;

**RILEVATO** che dal presente atto derivano oneri a carico dell'ASL n. 1 di Sassari;

### **PROPONE**

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. **DI DARE ATTO CHE** il contratto in oggetto si intende trasferito a far data dal 01/01/2024;
2. **DI AUTORIZZARE** la modifica ai sensi dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs 50/2016 del contratto in oggetto relativo ai servizi tecnici di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di ristrutturazione dell'Ospedale Civile di Alghero stipulato in data 19/05/2022 con l'RTP costituito dallo Studio Plicchi Srl in qualità di mandataria, e da STIEM Engineering Società d'ingegneria Società Cooperativa, Ing. Manuele Marotto e Arch. Anna Maddalena Pattitoni in qualità di mandanti, con sede legale in Bologna, via Zaccherini Alvisi n. 22 dell'importo contrattuale originario pari € 139.128,00 esclusi oneri previdenziali e IVA al 22% consentendo l'incremento del contratto nella misura di € 27.398,38 oltre oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%;
3. **DI STABILIRE** che l'onere relativo al contratto in oggetto, pari ad € 211.288,67 oneri previdenziali e IVA inclusi, è assunto a valere sui fondi del Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 rimodulata dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019, mediante la creazione della Sub- autorizzazione n° 18 sul Bilancio di esercizio 2024, con l'imputazione di seguito rappresentata:

PROGETTO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO
1CCB12C19000050002	ASL1-TEC	3	A102020801	Immobilizzazio ni materiali in corso	€ 211.288,67

**4. DI DARE ATTO CHE:**

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/> DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO <input type="checkbox"/>
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>

5. **DI DARE ATTO** che copia del presente atto sarà trasmesso all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della ASL n.1 di Sassari.

**IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI**  
**Ing. Vinicio Demurtas**  
(Firma apposta sul frontespizio)

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

ACQUISITO IL PARERE			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b> DOTT. VITO LEONARDO GIUSEPPE LA SPINA		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b> DOTT. MARIO GIOVANNI ALTANA	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

<b>DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI</b> Dott.ssa Anna Rosa Negri
FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> NON NECESSARIO <input type="checkbox"/>

## IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n. 1 DI SASSARI

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

### DELIBERA

**DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione

**IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di Sassari**

**Dott. Flavio Sensi**

#### ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

#### ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Contratto

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'A.S.L. n. 1 di Sassari dal 15 /05 /2024 al 30 / 05 /2024

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa \_\_\_\_\_