

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 SASSARI**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1172 DEL 02/08/2024**

Proposta n. 1162 dell'11/07/2024

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini**

Il Direttore: Ing. Vinicio Demurtas

**OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) Missione 6 Salute – Investimento 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile – sismica: Ospedale Civile di Alghero – verifiche di vulnerabilità strutturale e conseguenti interventi di adeguamento antisismico delle componenti strutturali esistenti. Servizio relativo a verifiche di primo livello, valutazione vulnerabilità sismica, supporto al R.U.P. per la progettazione definitiva-esecutiva, progettazione di fattibilità tecnico – economica e PSC. – Modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D.lgs. 50/2016 e rinuncia all'adesione all'Accordo Quadro Invitalia sub lotto 1 – CIG: 9582263D91. CUP: J85F22000640006.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'estensore	Dott.ssa Silvia Delrio	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Luciano Sechi	
Il Direttore della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini	Ing. Vinicio Demurtas	

## **IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI**

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

**VISTE** le Deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 01 giugno 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari relative al conferimento dell’incarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per una durata complessiva di tre anni, rinnovabile;

**VISTA** la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari con la quale è stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con decorrenza dal 15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile;

**VISTA** la Deliberazione n. 506 del 18/10/2022 del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Annarosa Negri l’incarico di Direttore dei Servizi Socio Sanitari;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 282 del 04/04/2023 con la quale è stata disposta l’attivazione della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica E Magazzini;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 n. 645 del 03/05/2024 concernente l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura SC “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini” della ASL n.1 di Sassari al Ing. Vinicio Demurtas per la durata di cinque anni fino al 16/05/2029;

**VISTO** l’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23 gennaio 2023;

**VISTI** altresì la conformità dello stesso dichiarato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/64 del 16 febbraio 2023, ai sensi dell’art. 16, c.2 L.R. n. 24/2020 e quanto previsto dal c.1 dell’art. 16 della succitata L.R.;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 20/02/2023 con la quale si è preso atto del parere di conformità di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 4/64 del 16 febbraio 2023 e si è provveduto all’adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

**PRESO ATTO** della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR 11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

#### **PREMESSO CHE**

- con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022 - "*Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022*" veniva approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse P.N.R.R. e P.N.C. di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 tra cui rientra l'intervento denominato "*Verso un ospedale sicuro e sostenibile – sismica: Ospedale Civile di Alghero – verifiche di vulnerabilità strutturale e conseguenti interventi di adeguamento antisismico delle componenti strutturali esistenti*";
- con D.G.R. 17/68 del 19/05/2022 veniva approvato il Piano Operativo Regionale P.N.R.R. investimenti Missione 6 Salute allegato al CIS – Regione Autonoma della Sardegna;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 178 del 6 maggio 2022, il Geom. Gavino Luciano Sechi veniva nominato Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'intervento in argomento;

#### **PREMESSO CHE**

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 309 del 04.07.2022 veniva autorizzato a contrarre, tramite l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA, per l'attuazione degli Interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (P.N.C.);
- con Determinazione INVITALIA del 10/11/2022 prot. n. 0326878 è stato aggiudicato all'RTP costituito da Leonardo – Consorzio europeo per l'ingegneria e l'architettura, in qualità di mandatario, e Impresa Studio Pagliula associato – ingegneri e architetti e Impresa Yuppies' Service S.r.l, in qualità di mandanti, con sede in Cagliari, via La Palma Snc, P.IVA 02870650369, il Cluster 3 del Lotto Geografico 8 – Sardegna dell'AQ3 sub lotto 1 inerenti i "*SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 - S.03 - IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI*" – CIG 9326656801;
- in data 31/03/2023 è stata inviata all'RTP (Leonardo – Consorzio europeo per l'ingegneria e l'architettura in qualità di mandatario e Impresa Studio Pagliula associato – ingegneri e architetti e Impresa Yuppies' Service S.r.l in qualità di mandanti), aggiudicatario dell'Accordo Quadro indetto da Invitalia tramite procedura aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del D.lgs. n. 50/2016, l'Ordine di Attivazione (O.D.A.) n. 12 relativo al Sub-Lotto Prestazionale 1 riguardante il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e la Direzione dei Lavori per l'intervento denominato - *Verso un ospedale sicuro e sostenibile – sismica: Ospedale Civile di Alghero*;
- alla data odierna non è pervenuta da parte dell'RTP aggiudicatario la suddetta ODA sottoscritta per accettazione in quanto, come documentato dalle note mail agli atti dello scrivente servizio, non si è addivenuti a un accordo in merito alla revisione in aumento dei corrispettivi previsti per l'incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di Direzione Lavori;

**PRESO ATTO** pertanto dell'impossibilità di procedere con l'affidamento del servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di Direzione Lavori inerente l'intervento in oggetto tramite adesione all'Accordo Quadro Invitalia con il suddetto RTP;

**ACCERTATO** che

- pena la perdita del finanziamento stesso, è necessario provvedere nel rispetto dei tempi stabiliti al conferimento dell'incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e Direzione dei Lavori dell'intervento di edilizia sanitaria finanziato dal P.N.R.R. - missione 6 salute a valere sulle risorse dell'investimento M6. C1:1.2 denominato "Verso un ospedale sicuro e sostenibile – sismica: Ospedale Civile di Alghero – verifiche di vulnerabilità strutturale e conseguenti interventi di adeguamento antisismico delle componenti strutturali esistenti";
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 223 del 17.03.2023 parzialmente rettificata dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 261 del 30.03.2023 è stato affidato il servizio relativo alle verifiche di primo livello, alla valutazione di vulnerabilità sismica, supporto al R.U.P. per la progettazione definitiva-esecutiva, progettazione di fattibilità tecnico – economica e PSC relativo all'intervento in oggetto allo studio di ingegneria CVS associati degli Ingg. Chessa S., Sanna M. e Vittone Antonio, con sede in Sassari, Z.I. Predda Niedda sud strada 14 n.1, P.IVA 02727400901, per un corrispettivo pari ad € 98.332,84 al netto di C.N.P.A.I.A. ed IVA al 22%;
- in data 20/06/2023 è stato stipulato il relativo contratto;
- sulla base delle considerazioni precedentemente esposte risulta indispensabile conferire l'incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e Direzione dei Lavori dell'intervento in oggetto allo stesso studio di ingegneria CVS associati degli Ingg. Chessa S., Sanna M. e Vittone Antonio, mediante modifica del suddetto contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b), in quanto l'attribuzione ad altra impresa dei servizi suppletivi risulta impraticabile per i suesposti motivi tecnici e l'avvio di una nuova procedura di affidamento comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli ritardi e incremento di costi in contrasto coi principi di efficienza ed economicità;
- la parcella per il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e Direzione dei Lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara (2%) è pari a € 39.746,74 oltre oneri previdenziali e IVA con un incremento del 40,4% del contratto iniziale quantificato originariamente in € 98.332,84, oltre oneri previdenziali e IVA, nel rispetto dell'art. 106 comma 7 del D.lgs n. 50/2016 in forza del quale "Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice";

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla modifica del contratto stipulato con lo studio di ingegneria CVS associati prevedendo un incremento del compenso contrattuale originario di ulteriori € 39.746,74 oltre oneri previdenziali e IVA con un incremento del 40,4% rispetto al valore del contratto iniziale al fine di assegnare l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione/Direttore dei lavori in capo a delle figure professionali che conoscono in modo approfondito le criticità dello stato dello stabile nel rispetto dei tempi previsti per l'affidamento dei lavori;

**PRESO ATTO** che la somma complessiva necessaria per lo svolgimento del servizio in oggetto, pari a € 65.319,95 oneri previdenziali e IVA inclusi, di cui € 14.889,29 quale residuo della spesa relativa al contratto originario impegnata a valere sul bilancio 2023 e € 50.430,66 quale spesa complessiva inerente la presente modifica contrattuale, graverà sul finanziamento P.N.R.R. - Missione 6 Salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.2 con imputazione sul conto COGE A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso), MACRO\_2024\_46\_sub\_1 - Codice Progetto PNRR\_M6C2\_A1\_1.2\_SISM\_OC\_AHO a valere sul bilancio 2024;

**DI STABILIRE** che l'impegno di spesa di cui sopra è da intendersi quale plafond di spesa e gli importi eventualmente residui al 31/12/2024 potranno essere riportati negli esercizi successivi in base allo stato di avanzamento del servizio;

**VISTI** la L.R. n. 8/2018, il D.lgs. n. 50/2016 e il D.lgs. 36/2023;

**RILEVATO** che dal presente atto derivano oneri a carico dell'ASL n. 1 di Sassari;

### PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. **DI RINUNCIARE** all'adesione all'Accordo Quadro Invitalia AQ3 Cluster 3 Lotto Geografico 8 – Sardegna sub lotto 1 inerente i “servizi di ingegneria e architettura (e.10 - s.03 - ia.04) CIG 9326656801 relativamente all'intervento P.N.R.R. Missione 6 Salute – Investimento 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile – sismica: Ospedale Civile di Alghero – verifiche di vulnerabilità strutturale e conseguenti interventi di adeguamento antisismico delle componenti strutturali esistenti;
2. **DI AUTORIZZARE** la modifica ai sensi dall'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D.lgs 50/2016 del contratto originario affidando allo CVS Associati anche la Direzione dei Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione per un incremento del contratto nella misura di € 39.746,74 oltre oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%;
3. **DI STABILIRE** che l'onere relativo al contratto in oggetto, pari ad € 65.319,95 oneri previdenziali e IVA inclusi, di cui € 14.889,29 quale residuo della spesa relativa al contratto originario impegnata a valere sul bilancio 2023 e € 50.430,66 quale spesa complessiva inerente la presente modifica contrattuale, è assunto a valere sui fondi P.N.R.R. - Missione 6 Salute investimento M6.C1-1.2, Codice Progetto PNRR\_M6C2\_A1\_1.2\_SISM\_OC\_AHO a valere sul bilancio 2024, mediante la creazione della Sub- autorizzazione n° 1 sul Bilancio di esercizio 2024, con l'imputazione di seguito rappresentata:

PROGETTO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO
PNRR_M6C2_A1_1.2_ SISM_OC_AHO	ASL1-TEC	46	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	€ 65.319,95

4. **DI STABILIRE** che l'impegno di spesa di cui sopra è da intendersi quale plafond di spesa e gli importi eventualmente residui al 31/12/2024 potranno essere riportati negli esercizi successivi in base allo stato di avanzamento del servizio;

5. **DI DARE ATTO CHE:**

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO <input type="checkbox"/>
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020
SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

6. **DI DARE ATTO** che copia del presente atto sarà trasmesso all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della ASL n.1 di Sassari.

**IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI**

**Ing. Vinicio Demurtas**  
(Firma apposta sul frontespizio)

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

<b>ACQUISITO IL PARERE</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b> DOTT. VITO LEONARDO GIUSEPPE LA SPINA		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b> DOTT. MARIO GIOVANNI ALTANA	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

<b>DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI</b> Dott.ssa Anna Rosa Negri FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> NON NECESSARIO <input type="checkbox"/>
--

**IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n. 1 DI SASSARI**

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione

**IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di Sassari**  
**Dott. Flavio Sensi**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Nessuno

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Contratto

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'A.S.L. n. 1 di Sassari dal 02/08/2024 al 17/08/2024

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa \_\_\_\_\_