



**Ambulatorio Infermieristico
Territoriale**

MARA

SC Area Infermieristica ed Ostetrica

**Vers.1/2024
Rev.00**

01.10.2024

AMBULATORIO INFERMIERISTICO TERRITORIALE - MARA

Dipartimento delle Professioni Sanitarie ASL Sassari

lun, 15/07/2024

1

	TO	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9	MESE 10	MESE 11	MESE 12
ATTIVITÀ	INIZIO	FINE	PIANIFICAZIONE			SPERIMENTAZIONE						MESSA A REGIME	
FASE PRELIMINARE DEL PROGETTO													
identificazione delle esigenze	1/6/24	15/7/24											
identificazione del gruppo di lavoro	1/6/24	15/7/24											
analisi di fattibilità	1/6/24	15/7/24											
definizione degli obiettivi	1/6/24	15/7/24											
Analisi Generale													
FASE 1 - pianificazione progetto	15/7/24	1/10/24											
FASE 2 - inizio attività sperimentale	1/1/25	30/6/25											
FASE 3 - messa a regime	1/7/25												
FASE 1 - pianificazione progetto													
stesura progetto	15/7/24	1/10/24											
definizione indicatori di attività	15/7/24	1/10/24											
approvazione progetto		1/10/24											
identificazione team assistenziale	15/7/24	1/10/24											
acquisizione slot CUPWEB	2/12/24	6/12/24											
formazione specifica	21/10/24	24/10/24											
briefing team assistenziale	20/12/24	20/12/24											
FASE 2 - sperimentazione													
erogazione del servizio	1/1/25	30/6/25											
valutazione indicatori di attività	1/6/25	30/6/25											
de-briefing team assistenziale	30/6/25	30/6/25											
report attività	mensile	mensile											
FASE 3 - messa a regime													
attività clinico assistenziale a regime	1/7/25												