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Azienda socio-sanitaria locale

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 SASSARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 654 peL 30 /06,2023

Proposta n. 696 del 27/06/2023

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Il Direttore: Ing. Vinicio Demurtas

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria/ristrutturazione edilizia di una porzione del
complesso immobiliare “ex Ospedale Alivesi” di Ittiri da destinare a sede della Centrale
Operativa Territoriale Distretto di Alghero. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.
CUP J48122001340006 CIG: 9581895DE?2.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attivita istruttoria, ciascuno per le attivita e le
responsabilita di competenza dichiarano che la stessa & corretta, completa nonché conforme alle
risultanze degli atti d’ufficio, per I'utilita e 'opportunita degli obiettivi aziendali e per I'interesse pubblico.

Ruolo Soggetto Firma Digitale
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IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale e
stata costituita 'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si &
provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dellAzienda Socio-
Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

VISTE le Deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 01 giugno
2022 del Direttore Generale del’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari relative al
conferimento dellincarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore Sanitario
dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per una durata complessiva di tre anni,
rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria
Locale n.1 di Sassari con la quale & stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l'incarico di
Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con decorrenza dal
15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n. 506 del 18/10/2022 del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari con
la quale e stato conferito alla Dott.ssa Annarosa Negri l'incarico di Direttore dei Servizi Socio
Sanitari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n. 401 del 04/05/2023 con
la quale e stato conferito I'incarico all’'lng. Vinicio Demurtas di sostituzione, ai sensi dell’art 73 del
CCNL dell’Area delle Funzioni Locali sottoscritto in data 17/12/2020, della Direzione della SC
“Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini” afferente al Dipartimento della Gestione Digitale,
Edile, Impiantistica ed Ecologica - ASL n. 1 Sassari;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR
11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuita
assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessita di garantire la continuita di
tutti i servizi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e
dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della Disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilita previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione alloggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
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PREMESSO CHE

con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/16 del
07/04/2022 - “Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale
per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della
Salute del 20 gennaio 2022" veniva approvato I'elenco degli interventi finanziati con le
risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 tra cui
rientra I'intervento M6C1 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) Distretto di Alghero
sito in via Tarragona 3 — Alghero (SS);

I'intervento rientra nella programmazione sanitaria regionale di cui al Piano Regionale dei
Servizi Sanitari 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del
24/03/2022;

con Deliberazione del Direttore Generale ASL n. 178 del 6 maggio 2022, il Geom. Luciano
Sechi veniva nominato Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., per lintervento del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR)
Missione 6 Salute - Componente 1: 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) Distretto
di Alghero sita in via Tarragona 3 — Alghero (SS);

I'intervento di cui al PNRR Missione 6 Salute - Componente 1: 1.2.2 Centrale Operativa
Territoriale Distretto di Alghero in via Tarragona 3 Alghero, € ricompreso nel Programma
Triennale Opere Pubbliche della ASL n. 1 di Sassari (anni 2023-2025) approvato con
Deliberazione del Direttore Generale n. 568 del 15.11.2022 e aggiornato Deliberazione del
Direttore Generale n. 351 del 21.04.2023;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 444 del 09/09/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio
Sanitaria Locale n.1 di Sassari con la quale:

con riferimento all'intervento del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6
Salute - Componente 1: 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) Distretto di Alghero &
stata sostituita, quale sede per la COT, la struttura aziendale di via Tarragona n. 3 in
Alghero con I'area ubicata nel Presidio Sanitario di lttiri causa mancato sgombero dei locali
abusivamente occupati entro la data del 07.08.2022 stabilita nella nota della R.A.S. prot. n.
18113 del 02.08.2022;

e stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) dellintervento in
argomento con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO IMPORTI
Parziali Totali

A.1- IMPORTO LAVORI ESCLUSO COSTI DELLA SICUREZZA € 58.247,00
A.2- COSTIDELLA SICUREZZA € 3.537,00

A -TOTALE IMPORTO LAVORI E SICUREZZA (A1+A2) € 91.784,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE

B1 — Imprewvisti £ 772,00

B2 - Attrezzature Arredi Forniture € 18.450,00

B.5 - PROGETTAZIONE FTE SUPPORTO RUP VERIFICA

PROGETTO DL COLLAUDO VERIFICHE

B5a - progettaziona/CSP/DL/CSE € 37.246,61

B5b - Cassa pravidenziale su spese fecniche € 1.489.86

B6 - ACCANTONAMENTI

BEa - Art. 113 D.Lgs. 5002016 (B0% del 2%) € 1.468,54

BEb - Polzze rischi professionali personale intermo per progettazione €

{art. 24 ¢ 4 digs 50/2016)

BEc - Spese per commissioni giudicatrici {IVA inclusa)

B&d - Spese per pubblicita e notifiche (ANAC) € 30,00

B7 - ALLACCI

B& - IVA

B8a - WA su lavori € 9.178.40

B8b - IVA su atirezzature, amredi e forniture € 4.059,00

BAc - IVA su spese tecniche € 8.522,02

TOTALE B (Somme a disposizione) € 81.216,00
TOTALE GENERALE (A+B) € 173.000,00
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DATO ATTO CHE

con Deliberazione n. 544 del 03/11/2022 del Direttore Generale dellAzienda Socio
Sanitaria Locale n.1 di Sassari, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 cosi
come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) sub. 1 del DL 77/2021, convertito con L.
108/2021, il servizio di progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva,
esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la
Direzione Lavori dellintervento per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale
Distretto di Alghero presso il Presidio Sanitario Territoriale di Ittiri € stato affidato all’'Ing.
Danilo Cannas con studio in Olbia, Via Georgia - Geocity torre 3, P. IVA 02555970900, CF
CNNDNL83B18G015F, per I'importo pari ad € 36.501,68, oltre oneri previdenziali (4%) pari
ad € 1.460,07, oltre IVA al 22% pari ad € 8.351,58, per un importo complessivo di €
46.313,33;

con Deliberazione n. 664 del 28/12/2022 del Direttore Generale dellAzienda Socio
Sanitaria Locale n.1 di Sassari, & stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori
di adeguamento della sede della Centrale Operativa Territoriale afferente al Distretto di
Alghero presso il Presidio Sanitario Territoriale di Ittiri per un importo di € 173.000,00, il cui
Quadro economico € ripartito come segue:

INTERVENTO DENOMINATO: Adeguamento sede della Centrale Operativa Territoriale Distretto di Alghero presso
Presidio Sanitario Territoriale di Ittiri
Importi
Parziali Totali
A Lavori
Al lavori esclusi oneri sicurezza € 88.158,74
A2 Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.5635,63
Totale Lavori (A) € 91.694,37
B Somme a disposizione
Bl imprevisti € 773,52
B2 Attrezzature Arredi Forniture 18.450,00
Spese tecniche (spese tecnichg esterne per progettazione, DL e coordinamento 37 582 13
B3 sicurezza, supporto al RUP, verifica, collaudo) )
B5a progettazione/CSP/DL/CSE| €  36.136,66
B5b contributo Cassa Previdenziale su spese tecniche (4%)| € 1.445 47
B6 ACCANTONAMENTI € 1.498,54
BGa Incentivi ex art. 113 del D. Lgs 50/2016| € 1.468,54
Palizza rischi professionali personale interno progettazione (art. 24 c 4 Dlgs
B6b 504/2016)
B6C spese per commissioni giudicatrici (lva inclusa)
Bed Spese per pubblicitd e notiche (ANAC)| € 30,00
B7 ALLACCI
B3 IVA € 21.496,51
B3a VA su Lavori 10%| € 9.169.44
Bab VA su attrezzature, arredi e forniture| € 4.059,00
B3c VA su Spese tecniche| € 8.268.07
B9 ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA € 1.604,93
Totale somme a disposizione (B) € 81.305,63
Importo complessivo dell'opera (A + B) € 173.000,00

con Deliberazione n. 189 del 10/03/2023 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria
Locale n.1 di Sassari sono stati affidati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Igs.
50/2016, come modificato dallart. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito nella
Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 comma 1 del D.L. n. 77/2021 convertito nella
Legge n. 108/2021, i lavori di manutenzione straordinaria/ristrutturazione edilizia di una
porzione del complesso immobiliare “ex Ospedale Alivesi” di Ittiri da destinare a sede della
Centrale Operativa Territoriale Distretto di Alghero all’operatore economico Taras Quirico Srl
con sede in Olbia, Via Petra Niedda 1/A, P.IVA 02184270904, per l'importo pari ad €
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91.694,37 di cui € 3.535,63 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10% pari ad € 9.169,44, per
un importo complessivo di € 100.863,81;
- con la medesima Deliberazione n. 189/2023 & stato preso atto del miglioramento del prezzo

offerto dal progettista Ing. Danilo Cannas, inerente i servizi di Progettazione, Direzione Lavori
e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione ai fini dell’esonero dal
presentare la cauzione definitiva ex art. 103 comma 1 e 11 del D.Igs. n. 50/2016 per I'importo
di € 36.136,66, oltre oneri previdenziali (4%) pari a € 1.445,47, e oltre IVA (22%) pari a €
8.268,07, per un importo complessivo pari a € 45.850,20;

- a seguito della suddetta aggiudicazione dei lavori e dell’'ulteriore sconto offerto dal progettista
incaricato, il quadro economico dell'intervento in oggetto € stato cosi rideterminato:

INTERVENTO DENOMINATO: Adeguamento sede della Centrale Operativa Territoriale Distretto di Alghero presso
Presidio Sanitario Territoriale di Ittiri
Importi
Parziali Totali
A Lavori
Al lavori esclusi oneri sicurezza € 58.158,74
A2 Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.535,63
Totale Lavori (A) € 01.694,37
B Somme a disposizione
Bl imprevisti € 773,52
B2 Attrezzature Arredi Forniture € 18.450,00
Spese tecniche (spese tecnichg esterne per progettazione, DL e coordinamento 37 582 13
B3 sicurezza, supporto al RUP, verifica, collaudao) )
B5a progettazione/CSP/DL/CSE| €  36.136,66
B5b contributo Cassa Previdenziale su spese tecniche (4%)| € 1.445 47
B6 ACCANTONAMENTI € 1.498,54
Bba Incentivi ex art. 113 del D. Lgs 50/2016| € 1.468,54
Polizza rischi professionali personale interno progettazione (art. 24 c4 Dlgs
Beb 50,/2016)
B6C spese per commissioni giudicatrici (lva inclusa)
Bed Spese per pubblicitd e notiche (ANAC)| € 30,00
B7 ALLACCI
B3 IVA € 21.496,51
Baa IVA su Lavori 10%| € 9.169,44
Bab IVA su attrezzature, arredi e forniture| € 4.059,00
B8c IVA su Spese tecniche| € 5.268,07
B9 ECOMOMIE DA RIBASSO DI GARA € 1.504,93
Totale somme a disposizione (B) € 81.305,63
Importo complessivo dell'opera (A + B) €  173.000,00

- in data 28.03.2023 sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge, ai sensi dell’art. 8
comma 1 lett. a) della L. 120/2020 ss.mm.ii, come da relativo verbale;

- in data 31.05.2023 ¢ stato stipulato tra le parti il contratto relativo ai lavori in oggetto;

- in data 24.05.2023 il Direttore dei Lavori, Ing. Danilo Cannas, redigeva lo stato finale dei lavori
e il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi;

VISTO, pertanto, il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale i Direttore dei Lavori ha
accertato, mediante verifiche, controlli e riscontri tecnico-contabili, la rispondenza dei lavori
eseguiti dall’lmpresa affidataria a quanto previsto in progetto e dal quale risulta che l'importo
complessivo dei lavori eseguiti &€ pari ad € 91.694,37, con credito da liquidare a favore dell'lmpresa
esecutrice pari ad € 91.694,37 al netto dell'IVA;

Tutto cio premesso, per le motivazioni suesposte
PROPONE

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei i lavori di manutenzione
straordinaria/ristrutturazione edilizia di una porzione del complesso immobiliare “ex
Ospedale Alivesi” di Ittiri da destinare a sede della Centrale Operativa Territoriale Distretto
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7.

di Alghero;
di liquidare all'lmpresa esecutrice dei lavori, Taras Quirico Srl con sede in Olbia, Via Petra
Niedda 1/A, P.IVA 02184270904, il credito residuo pari ad € 91.694,37al netto dell’'lVA;

di imputare I'onere del credito da liquidare, pari ad € 100.863,81, sul bilancio 2023, sui
fondi per la sicurezza di cui alla Macro 5 — sub 2, con imputazione sul conto COGE
A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso);

. di tenere conto che qualora venga accolta la richiesta di modifica dell’elenco degli

interventi finanziati con le risorse PNRR, anticipata nella nota RAS, Prot. n. 18113 del
02/08/2022, con I'aggiornamento della nuova ubicazione della COT del Distretto di Alghero,
limporto individuato nel precedente capoverso e gravante sui fondi per la sicurezza
aziendali potra essere reintegrato con i suddetti fondi PNRR;

di dare atto che il codice identificativo gara CIG, ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari
come previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., € il seguente: 9581895DE2
associato al CUP J48122001340006;

. di trasmettere il presente provvedimento alla SC Programmazione e Controllo di questa

ASL per i successivi eventuali provvedimenti di competenza;
di dare atto che:

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria
Locale n. 1 di Sassari

SI [X] NO [] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Deliberazione & soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SIT] NO[x]

8. di dare atto che copia del presente atto sara trasmesso all'Ufficio Delibere per la

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della ASL n.1 di Sassari.

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

Ing. Vinicio Demurtas
(Firma apposta sul frontespizio)

ACQUISITO IL PARERE

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. VITO LEONARDO GIUSEPPE LA SPINA DOTT. MARIO GIOVANNI ALTANA
LASPINAVITO. et ALTANA MARIO | rirato itamenteda srans
LEONARDO GIUSEPPE pata: 2023.06.29 16:43:59 +02'00' GIOVANNI Data: 2023.06.29 15:07:43 +02'00'
FAVOREVOLE X [FAVOREVOLE k]
CONTRARIO [1 |CONTRARIO [1
NON NECESSARIO [1 |NON NECESSARIO [1

Pagina 6di7



gglois
Font monospazio
x

UtenteAsl1
Font monospazio
x


DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI o
. Irmato digitalmente da
Dott.ssa Anna Rosa Negri NEGRI NECRI ANNARGSA
Data: 2023.06.29 16:44:39
FAVOREVOLE [X CONTRARIO [ ]  NoNNecessArio [ ] ANNAROSA 5

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto,

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n. 1 DI SASSARI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilita previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione alloggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA
DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di
darne integrale esecuzione

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di Sassari
Dott. Flavio Sensi

Firmato digitalmente
SENSI da SENSI FLAVIO

Data: 2023.06.29
F LAVI O 16:49:58 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Certificato di Regolare Esecuzione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nellAlbo Pretorio on-line del’A.S.L. n. 1 di
Sassari dal 30/ 06/ 2023al 15 /07/ 2023

Il Direttore del Servizio (0 suo delegato)

FABRIZIO [petosiataiment
Dott. / Dott.ssa LINTAS %52
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