) ASLSassar

Azienda socio-sanitaria locale

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1164 DEL 01/ 08 /2024

Proposta n. 1174 del 15/07/2024

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini
Il Direttore: Ing. Vinicio Demurtas

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza locali pericolanti e smaltimento rifiuti
presso i vecchi Padiglioni e le aree esterne del Poliambulatorio “Conti” di Sassari
— Modifica contrattuale ai sensi dell’art.120 comma 1 lett.b e comma 2 del D.Lgs.
36/2023.

RIF: BE200 — CIG:A04F34055F

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nellattivita istruttoria, ciascuno per le attivita e le
responsabilita di competenza dichiarano che la stessa & corretta, completa nonché conforme allg
risultanze degli atti d’ufficio, per I'utilita e 'opportunita degli obiettivi aziendali e per I'interesse pubblico

Ruolo Soggetto Firma Digitale
L'estensore Dott.ssa Giuseppina Durgali GIUSEPPINA DURGAL bunase omere &= CUsEPPA
Data: 2024.07.15 13:10:22 +02'00"
. . . w e .. Firmato digitalmente da vinicio
Il Responsabile Unico del Progetto| Ing. Vinicio Demurtas vinicio demurtas demurs
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IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale é stata
costituita I’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si é
provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-
Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

VISTE le Deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 01 giugno
2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari relative al conferi-
mento dell'incarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore Sanitario dellAzienda
Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per una durata complessiva di tre anni, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dellAzienda Socio Sanitaria
Locale n.1 di Sassari con la quale & stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana I'incarico di Diret-
tore Amministrativo dellAzienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con decorrenza dal
15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n.506 del 18/10/2022 del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari con
la quale ¢ stato conferito alla Dott.ssa Annarosa Negri I'incarico di Direttore dei Servizi Socio Sani-
tari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 282 del 04/04/2023 con la quale é stata disposta
I'attivazione della S.C. “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini”, afferente al Dipartimento del-
la Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 n. 645 del 03/05/2024 concernente
I'attribuzione dell'incarico di Direttore della Struttura SC “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magaz-
zini” della ASL n.1 di Sassari al Ing. Vinicio Demurtas per la durata di cinque anni fino al
16/05/2029;

VISTO I'Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari adottato con Delibera-
zione del Direttore Generale n. 28 del 23 gennaio 2023;

VISTI altresi la conformita dello stesso dichiarato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/64
del 16 febbraio 2023, ai sensi dell’art. 16, c.2 L.R. n. 24/2020 e quanto previsto dal c.1 dell’art. 16
della succitata L.R.;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 20/02/2023 con la quale si e preso atto
del parere di conformita di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 4/64

Pagina 2di 6



del 16 febbraio 2023 e si &€ provveduto all’'adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Azienda Socio
Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR
11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuita assistenzia-
le e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessita di garantire la continuita di tutti i servi-
Zi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dellAzienda Re-
gionale della Salute (ARES);

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della Disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di infor-
mazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di tratta-
mento dei dati personali;

CONSIDERATO CHE:

« Con Delibera del Direttore Generale n. 237 del 20/02/2024 sono stati affidati ai sensi
dell’art. 140 del D.lgs. 36/2023, i lavori di messa in sicurezza dei locali pericolanti e lo smal-
timento dei rifiuti presso i vecchi Padiglioni e le aree esterne del Poliambulatorio “Conti” di
Sassari alllmpresa Verde Vita Srl, con sede in Sassari, Zona Industriale Predda Niedda,
strada 5, P. IVA: 01721260907, per un importo contrattuale pari ad € 370.000,00, oltre IVA
al 22% pari ad € 81.400,00, per un importo complessivo di € 451.400,00,

» in data 12/03/2024 e stato stipulato tra le parti il relativo contratto;

« lart. 120 comma 1 lettera b del D.Lgs.36/2023 e I'art. 120 comma 2 del D.Lgs.36/2023 ci-
tano : “il contratto puo essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda
il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di piu modifiche successive, la limi-
tazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono
I'applicazione del codice.”

PREMESSO che, durante il corso dei lavori di messa in sicurezza dei locali pericolanti e lo
smaltimento dei rifiuti presso i vecchi Padiglioni e le aree esterne del Poliambulatorio “Conti” di
Sassari, € emersa la necessita di procedere alla bonifica di alcuni locali in seguito al rinvenimento
di caldaie e altre apparecchiature con potenziale presenza di amianto friabile, lavorazioni non
previste dal progetto iniziale.

RILEVATO che per la sopravvenuta necessita di Lavori supplementari, non previsti nell'appalto
iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo risulti impraticabile per motivi economici
e tecnici, comportando per la stazione appaltante notevoli disagi e un sostanziale incremento dei
costi;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilitd previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione al’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RITENUTO
» di modificare il contratto stipulato in data 12/03/2024;

« di dare atto che la scelta di detta procedura & essenzialmente dettata e giustificata dalla
natura e dall'entitd delle prestazioni nonché dal fatto di garantire, in tal modo, una
semplificazione del procedimento per l'aggiudicazione dell'appalto, con una congrua
riduzione dei tempi di affidamento e di definizione contrattuale, assicurando cosi una
maggiore efficienza, efficacia ed tempestivita, dell'azione amministrativa;
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e che i prezzi di cui al Computo allegato sono da ritenersi congrui € convenienti in relazione
alla natura, ai costi ed alla durata delle prestazioni richieste;

RILEVATO che dal presente atto derivano oneri a carico del’ASL n. 1 di Sassari;

PROPONE
Per le motivazioni indicate in premessa:

1) DI NOMINARE Responsabile Unico del Progetto ai sensi art. 15, del decreto legislativo
36/2023 e Responsabile di Progetto ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge regionale 13
Marzo 2018, n. 8, I'Ing. Vinicio Demurtas ;

2) DI NOMINARE Direttore dei lavori Ing. Vinicio Demurtas;

3) DI MODIFICARE, ai sensi art. 120 comma 1 lett.b) del decreto legislativo 36/2023, il con-
tratto stipulato in datal2/03/2024 con l'operatore economico Verde Vita Srl, con sede in
Sassari, Zona Industriale Predda Niedda, strada 5, P. IVA: 01721260907 , per un importo
contrattuale in aumento rispetto al contratto originario determinato in euro 129.500,00 oltre
Iva al 22%, per complessivi euro 157.990,00;

4) DI STABILIRE che gli incentivi da liquidare ai sensi dell’articolo 45 del Digs 36/2023, di cui
al quadro economico allegato, verranno liquidati con successivo procedimento

5) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento verra registrato sul Bilan-
cio di esercizio 2024, con I'imputazione di seguito rappresentata:

MACRO
UFFICIO CENTRO DI
AUTORIZZ CONTO IMPORTO
AUTORIZZATIVO AZIONE COSTO
A507010101
ASL1-TEC 1 Manutenzioni e riparazioni fabbricati | A1ST999999 Euro 157.990,00
e pertinenze programmate

DI DARE ATTO che:

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria
Locale n.1 di Sassari
SI[X] NOT ] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Deliberazione & soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020
SI[] NO [X]

DI DARE ATTO che copia del presente atto sara trasmesso all’Ufficio Delibere per la pubblicazio-
ne sull’Albo pretorio dell’ASL n. 1 di Sassari.

Il Direttore della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini
Dott. Ing. Vinicio Demurtas
(firma apposta sul frontespizio)
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Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

atto,

ACQUISITO IL PARERE

DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina

Vito Leonardo Firmato digitalmente da

Vito Leonardo Giuseppe

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Mario Giovanni Altana

Firmato digitalmente da

MARIO GIOVANNI' maRio GIOVANNI ALTANA

Giuseppe La  Lapina ALTANA 382?63924.07.30 08:47:50

Sp| na 5)8;?(:)3924.07.30 10:35:41
FAVOREVOLE K] |FAVOREVOLE [«
CONTRARIO [ 1] |CONTRARIO [ ]
NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ]

DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI
Dott.ssa Annarosa Negri

FAVOREVOLE [X] CONTRARIO [ ] NON NECESSARIO [ ]

Firmato digitalmente da NEGRI

NEGRI ANNAROSA annarosa

Data: 2024.07.30 11:31:39 +02'00'

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di SASSARI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilita previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono,
in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione alloggetto dell’atto, ai sensi
della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per I'effetto di dar-

ne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N.1 DI SASSARI
Dott. Flavio Sensi

Firmato digitalmente
S E N SI dla SENSI II:LlAVIO

Data: 2024.08.01
F LAVI O 12a:2aZ:29 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Relazione tecnica

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n.1

di Sassaridal 01 / 08 /2024 g 16 |/ 08 [ 2024

Il Direttore del Servizio (0 suo delegato)

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

MELONI MARINA mana

DOtt, / DOtt,SSa Data: 2024.08.01 14:52:02 40200
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