
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. ____________ DEL ____________

Proposta  n.  725  del  10/12/2024

SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

DIRETTORE: Ing. Vinicio Demurtas

OGGETTO:  Lavori  di  adeguamento  per  l'installazione  di  un  Telecomandato
Digitale per esami di Pronto Soccorso presso PO CIVILE ALGHERO -  Modifica
contrattuale ai sensi dell’art.120 del D.Lgs. 36/2023  - RIF: PNRR-RDD-AHO - CIG
B3F2B1E5A1 – CUP B84E22000390006

Con la presente sottoscrizione i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno per le  attività  e le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  è  corretta,  completa  nonché  conforme alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’estensore Violette Buttolu

Il Responsabile Unico del Progetto Ing. Vinicio Demurtas

Il Direttore della Struttura Ing. Vinicio Demurtas
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IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

VISTO  il  Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è sta-
ta costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è
provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanita-
ria Locale n.1 di Sassari;  

VISTI l’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari adottato con Deliberazio-
ne del Direttore Generale n. 28 del 23 gennaio 2023 e la conformità dello stesso agli indirizzi im-
partiti, dichiarata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/64 del 16 febbraio 2023, ai sensi
dell’art. 16, c. 2 L.R. n. 24/2020 e dal c.1 dell’art. 16 della succitata L.R.;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 20/02/2023 con la quale si è preso atto
del parere di conformità di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 4/64
del 16 febbraio 2023 e si è provveduto all’adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Azienda Socio
Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 282 del 04/04/2023 con la quale è stata disposta
l’attivazione della S.C. “Tecnica, Manutentiva,  Logistica e Magazzini”,  afferente al Dipartimento
della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 n. 645 del 03/05/2024 concernente
l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura SC “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magaz-
zini”  della  ASL  n.1  di  Sassari  al  Ing.  Vinicio  Demurtas  per  la  durata  di  cinque  anni fino  al
16/05/2029;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASSL n.1 di Sassari n° 1055 del 11/07//2024
con cui si definiscono e attribuiscono le attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. e SSD afferenti al
Dipartimento della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché al Dipartimento
della gestione e della governance aziendale e al Dipartimento della gestione digitale, edile, impian-
tistica ed ecologica.

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della Disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di infor-
mazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di tratta-
mento dei dati personali;
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RICHIAMATA la convenzione tra Ares Sardegna e la ASL n. 1 di Sassari, ai sensi dell’art. 15 L.
241/90,  per l’affidamento delle attività  contrattuali  relative all’adeguamento edilizio  dei  siti  delle
strutture sanitarie destinatarie degli interventi PNRR M6C2 - Intervento 1.1 ammodernamento del
parco  tecnologico  e  digitale  ospedaliero  “Grandi  Apparecchiature  Sanitarie”,  stipulata  in  data
30.05.2023;

PREMESSO che 

• con Determinazione Dirigenziale n 470 del 25/10/2024  si affidavano i Lavori di adegua-

mento per l'installazione di un Telecomandato Digitale per esami di Pronto Soccorso pres-
so PO CIVILE ALGHERO alla Ditta General Ray Srl. con sede in Sassari, z.i. Predda Nied-
da nord, strada 6 C.F. e P.I. 02107820900 per un importo contrattuale determinato in euro
136.335,90 al netto del ribasso del 1%, ai quali si aggiungono oneri per la sicurezza per
euro 4.988,03 oltre Iva al 10%, per complessivi euro 155.456,33;

• si rende necessario rispettare i tempi imposti dai finanziamenti PNRR, pena la perdita degli

stessi, i quali impongono la consegna dei lavori entro il 17/12/2024 come da interlocuzioni
avvenute con l'Ingegneria Clinica;

ACCERTATO dal servizio proponente che detto intervento risulta indifferibile e urgente in quanto
funzionale  alla  manutenzione  e completamento  impiantistico  ed  edile  del  medesimo  presidio
sanitario.

RILEVATO che risulta necessaria una variante in corso d’opera, con modifiche resesi necessarie
in corso di esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione
appaltante

VISTO l’art. 120 comma 2 del D. Lgs.36/2023 che cita :” Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c),
il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento
del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al
valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l’applicazione del codice.”

VISTI gli articoli 1, 7 e 8 del  D. Lgs.36/2023;

DATO ATTO  che il  soggetto che propone il  presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RITENUTO 

• di modificare il contratto stipulato in data 22/11/2024;

• che i prezzi di cui al Computo allegato sono da ritenersi congrui e convenienti in relazione
alla natura, ai costi ed alla durata delle prestazioni richieste;

RILEVATO che dal presente atto NON derivano oneri a carico dell’ASL n. 1 di Sassari;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:

DI MODIFICARE,  ai sensi  art. 120 del decreto legislativo 36/2023, il  contratto stipulato in data
22/11/2024 con l’operatore economico General Ray Srl. con sede in Sassari, z.i. Predda Niedda
nord, strada 6 C.F. e P.I. 02107820900 per un importo contrattuale in aumento rispetto al contratto
originario determinato in euro 33.743,47 oltre Iva 10% così per complessivi euro 37.117,81;
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DI DARE ATTO che il ruolo di Rup è svolto dall'Ing. Vinicio Demurtas, il quale si avvarrà 
dell'ausilio dell'Assistente Tecnico Dott. Agronomo Narciso Maiore;

DI DARE ATTO che il Direttore Operativo è il Geom. Gavino Luciano Sechi;

DI DARE ATTO che il Direttore dei lavori ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 36/2023 è l'Ing Enrico 
Venturato;

DI DARE ATTO che il Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione è l'Ing. Umberto 
Caliendo;

DI DARE ATTO che il CIG è B3F2B1E5A1;

DI STABILIRE che gli incentivi da liquidare ai sensi dell’articolo 45 del Dlgs 36/2023, di cui al 
quadro economico allegato, verranno liquidati con con successivo procedimento.

DI STABILIRE che

-  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  troverà  copertura  finanziaria  nei  finanziamenti
assegnati  ad  ARES  Sardegna  per  gli  interventi  relativi  al  progetto
PNRR_M6C2_A1_1.1_T.DIG_CIV.AHO, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
Missione 6 Salute, Componente 2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e
Digitale Ospedaliero, Sub-Intervento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature), come di seguito specificato:

• •  Lavori  di  adeguamento per  l'installazione  di  un  Telecomandato  Digitale  per  esami  di

Pronto Soccorso presso PO CIVILE ALGHERO - CUP B84E22000390006;

-  che  l’ASL  Sassari  procederà  operando  in  ambiente  amministrativo  contabile  ARES  30,
all’emissione e gestione degli ordinativi di fornitura di tali lavori di adeguamento sulla piattaforma
amministrativa contabile SISAR AMC;

- che l’ASL Sassari  demanderà ai Servizi  competente di  ARES Sardegna la liquidazione della
spesa derivante dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte del RUP incaricato dalla
ASL Gallura;

DI DARE ATTO che:
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria
Locale n.1 di Sassari

SI [ ]                 NO [ X ]             DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]                           NO [X]

DI  DARE  ATTO  che  copia  del  presente  atto  sarà  trasmesso  alla  S.C.  Affari  Generali,
Comunicazione e Legali, - Ufficio Delibere, per la pubblicazione sull’Albo Pretorio dell’ASL n. 1 di
Sassari.

Il Direttore della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini
Dott. Ing. Vinicio Demurtas

(firma apposta sul frontespizio)
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Documenti modifica contrattuale

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n.1

di Sassari dal ______/______/______ al ______/______/______

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa ________________
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